ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ рег.№ 31

(по регистър на договори)

№ 4

към Договор с рег.№13-2018г. от 12.01.2018г. за покупко – продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект №1805, отдел/подотдел: 123-„Д“

Днес**, 26 Март 2019г**. в с.Триград, общ.Девин, на основание чл.29, ал.1 от разпоредбите на сключен Договор с рег.№13-2018г. от 12.01.2018г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, съставен Протокол с рег. №8/13.03.2019г. от комисия от страна на ТП“ДГС-Триград“ за установяване наличие на форсмажорни обстоятелства и депозирано Заявление с Вх.№344/01.02.2019г. от страна на Купувача за изменение на графика, определен в чл.14, ал.2, т.19 от сключения по между ни договор за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в **Обект №1805, отдел/подотдел: 123-„Д“**, между:

1.ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД“,ЕИК:2016195800259 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ПРОДАВАЧ** от една страна и

2.„ВЕВА ГРУП” ЕООД, ЕИК-120548133, със седалище и адрес на управление: гр.Доспат, общ.Доспат, обл.Смолян, ул.„Тракия” №10, представлявано от Аида Китанова Радева– Управител, наричано за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение към **Договор с рег.№13-2018г. от 12.01.2018г.,** за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

По време на изпълнение на сключения по-горе договор, страните са установили наличие на непредвидими и непреодолими обстоятелства ***от форсмажорен характер****, изразяващи се в продължителни неблагоприятни климатични условия през последните два месеца (януари-февруари 2019г.) с наличие на паднали обилни снеговалежи и образуване на дебела снежна покривка над 1,5 метра, които от своя страна са причинили затруднени теренни условия(заледяване и хлъзгавост) и невъзможност за осъществяване на достъп до обекта. Горския автомобилен път „Поляни-Зеленатa барака-Еледжик“, чрез който се осигурява достъп до обекта, е непроходим, тъй като по трасето на същия има снегонавявания достигащи до 1,5 метра, с оглед на което е невъзможно дърводобивните и товаро-транспортните дейности да се извършват при тези условия. Произтеклите обстоятелства се явяват независещи от волята на страните по договора и от своя страна са довели до* ***невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по горе договор.***

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, на основание чл.29, ал.1 от същия договор, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

1. ***Текстът на чл.14, ал.2, т.19 се изменя така:***

„Да добива и закупува дървесината предмет на настоящият договор по график, разпределен по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА по ТРИМЕСЕЧИЯ и МЕСЕЦИ														ОБЩО
		II тримесечие на 2018			III тримесечие на 2018			IV тримесечие 2018			I тримесечие на 2019			II тримесечие на 2019			
		IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	
№1805	123"Д"	165			955			140			0			600			1860
Общо за обект № 1805		165			955			140			0			600			1860

2. ***Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.***

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег. №13-2018г. от 12.01.2018г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен включена в **Обект №1805, отдел/подотдел: 123-„Д“.**

ЗА ПРОДАВАЧ:
ТП“ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍____/П*/_____
(инж.З. БАКЛАРЕВА)

2. ✍____/П*/_____
(Ст.МАЛКОВСКИ)

ЗА КУПУВАЧ:
”ВЕВА ГРУП” ЕООД

1. ✍____/П*/_____
(Аида РАДЕВА)

****Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД.***