Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О С П О Р А З У М Е Н И Е
№ В-24-1467/30.09.2024 г.
към Договор № Д-24-18/04.01.2023 г.
за възлагане дейността - добив на дървесина в Обект № 2309,
отдел/подотдел 204 „ш“

Днес, **30.09.2024** г., в с. Славейно, в административната сграда на ТП „ДГС Славейно”, териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян, **се сключи настоящото споразумение между:**

1. ТП „ДГС СЛАВЕЙНО”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800351, със седалище и адрес на управление: с. Славейно, общ. Смолян, обл. Смолян, представлявано от инж. Тодор Василев Василев - директор и Веска Костадинова Костадинова-главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. „БРАТЯ БОЗОВИ” ООД, ЕИК 201964530, със седалище и адрес на управление: с. Боровина, общ. Мадан, обл. Смолян, представлявано от Юлиян Данчев Бозов - управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** от друга страна.

Основания за сключване на настоящото допълнително споразумение:

- чл. 20а, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите, въз основа на който договорите могат да бъдат изменени, само по взаимно съгласие на страните;
- чл.13, ал. 1 от сключен Договор № Д-24-18/04.01.2023 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Славейно”, съгласно който договорът може да бъде изменен от страните по взаимно съгласие, изразено в писмена форма,
- сключено допълнително споразумение № В-24-1512/30.10.2023 г. към Договор № Д-24-18/04.01.2023 г. за удължаване срока на договора и преразпределение на добиваните минимални количества дървесина за следващите тримесечия по договор,
- сключено допълнително споразумение № В-24-1940/29.12.2023 г. към Договор № Д-24-18/04.01.2023 г. за преразпределение на добиваните минимални количества дървесина за следващите тримесечия по договор, **и във връзка с подадено**
- Заявление от Управителя на „БРАТЯ БОЗОВИ“ ООД, заведено във входящия регистър на ТП „ДГС Славейно“ с вх. № Вх-24-525/25.09.2024 г., поради влошен пазар на дървесина, което е довело до невъзможност за изпълнение на договора в срок.
- Доклад с Вх-24-525#1/30.09.2024 г. за извършена проверка в Обект № 2309, включващ отдел/подотдел 204 „ш”, внесен от инж. Неделчо Недев – зам. директор при ТП „ДГС Славейно“ и Атанас Сувариев – горски стражар при ГТУ „Баните“.

ПРЕДВИД ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Текстът на чл. 4 от горецитирания договор се изменя, както следва:

„Действието на договора е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на сечището, но не по-късно от **31.12.2024 година**.“

2. . Текстът на чл. 7, ал. 2, т. 15 от горецитирания договор се изменя, както следва:

„Предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:“

обект №	отдел / подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2023 г.				Общо m^3	**ОБЩО** договорирано количество, m^3
		I	**II**	**III**	**IV**		
2309	**204 „ш“**	0	0	0	0	**0**	**446**
		ТРИМЕСЕЧИЯ 2024 г.				**Общо m^3**	
		I	**II**	**III**	**IV**		
		35	74	81	256	**446**	

1. Всички останали клаузи на Договор № Д-24-18 от 04.01.2023 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Славейно” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в **3 (три**) еднообразни екземпляра – 1 (един) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 2 (два) за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и е неразделна част от **Договор № Д-24-18 от 04.01.2023 г. за възлагане дейността - добив на дървесина в Обект № 2309, отдел/подотдел 204 „ш“.**

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

ТП „ДГС- СЛАВЕЙНО” **„БРАТЯ БОЗОВИ” ООД**

1. Директор:✍.....……/п/*……. **Управител: ✍……/п/*……..**

(инж. Тодор Василев) **(Юлиян Бозов)**

2. Гл. счетоводител:✍...../п/*.....
(Веска Костадинова)

Съгласувал:✍……/п/*……
Йорданка Маргаритова-
юрисконсулт при ТП „ДГС Славейно“

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)