ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №Д-13-1649/29.09.2023г.
към Договор № Д-13-31/04.11.2022 г. за обект №2222
отдел: 339 "е"

Днес 29.09.2023 г. в гр. Крумовград в административната сграда на "ДГС Крумовград", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а от ЗЗД и чл.11.2 от **Договор № Д-13-31/04.11.2022 г.** по регистъра на договорите в ТП "ДГС Крумовград" във връзка с постъпило заявление с вх. №13-745/25.09.2023 г. от фирма "Демах" ООД, гр. Кърджали и доклад с вх. №В-13-1615/26.09.2023 г. между:

1. "ДГС Крумовград", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800053, представлявано от инж. Светослав [illegible] Чолаков, в качеството му на Директор и Роза Асенова Андреева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Крумовград, пл. "България" №8, наричан по-долу за краткост **ПРОДАВАЧ**, от една страна, и

2. "Демах" ООД гр. Кърджали , с ЕИК 108586107 със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, кв. "Възрожденци" бл.22 вх.В ет.8 ап.73, общ. Кърджали, обл. Кърджали представлявано от Мохамед Идрис Сали в качеството му на управител и наричан за краткост по-долу **КУПУВАЧ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен **Договор № Д-13-31/04.11.2022 г.** за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане изпълнението на дейността – добив на дървесина в **обект №2222** страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, изложени в заявление с рег. индекс с вх. №13-745/25.09.2023 г.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Чл.1.3.1. от **Договор № Д-13-31/04.11.2022г.** по регистъра на договорите в ТП "ДГС Крумовград" се изменя по следния начин: 1.3.1. Крайният срок за продажба и транспортиране на дървесината по т.1.1 от настоящия договор от **Обект №2222** е **31.12.2023г.**

Чл.2. Чл.1.3.2. от **Договор № Д-13-31/04.11.2022г.** по регистъра на договорите в ТП "ДГС Крумовград" се изменя по следния начин: Чл.1.3.2. Крайният срок за изпълнение на комплексната дейност - добив и извоз на дървесината по т.1.2 от настоящия договор от **Обект №2222** е **31.12.2023г.**

Чл. 3. Чл.1.4 от **Договор № Д-13-31/04.11.2022г.** по регистъра на договорите в ТП "ДГС Крумовград" се изменя по следния начин: Краен срок на действие на договора до **31.01.2024г.**

Чл. 4. Графикът за изпълнение по тримесечия и минимални количества от **Договор № Д-13-31/04.11.2022 г.** по регистъра на договорите в ТП "ДГС Крумовград" се изменя по следния начин:

ОБЕКТ №	ВИД ДЪРВЕСИНА	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ ЗА 2023 Г.				ОБЩО
		I-III 2023 Г.	IV-VI 2023 Г.	VII-IX 2023 Г.	X-XII 2023 Г.	
2222	ШИРОКОЛИСТНА И ИГЛОЛИСТНА	50	50	85	256	441

Чл. 5. Всички останали клаузи на **Договор № Д-13-31/04.11.2022 г.** по регистъра на договорите в ТП "ДГС Крумовград" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за **ПРОДАВАЧА**, един за **КУПУВАЧА** и е неразделна част от **Договор № Д-13-31/04.11.2022 г.** по регистъра на договорите в ТП "ДГС Крумовград".

ПРОДАВАЧ:
ТП "ДГС Крумовград"

✍1.....
(Директор – инж. С. Чолаков)

✍2:.....
(гл. счетоводител – Роза Андреева)

КУПУВАЧ:
"Демах" ООД

✍1.....
(Управител – Мохамед Сали)

n – Напиле са положени подписи, като същите са заличени на основание Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).