ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ рег.№ 88

(по регистър на договори)

№ 4

към Договор с рег.№ 05-2018 от 10.01.2018г. за възлагане добив на дървесина, включена в Обект №1807, отдел/подотдел: 187-„Ю“

Днес**, 28 Ноември 2018г**. в с.Триград, общ.Девин на основание чл.18, ал.1 от разпоредбите на сключен Договор с рег. №05-2018г. от 10.01.2018г. за възлагане добив на дървесина и депозирано Заявление с Вх.№2771/23.11.2018г. от страна на Изпълнителя за изменение на сключения по между ни договор за добив на дървесина, включена в **Обект №1807, отдел/подотдел: 187-„Ю“** между:

1. ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–Триград“, ЕИК по Булстат:2016195800259, Дан.№ BG201619580 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

2.„ЕЛБА-СИДАБОР“ ЕООД, ЕИК 200999756 със седалище и адрес на управление: гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян, ул.“Шипка“ №28, представлявано и управлявано от Борис Валентинов Бачков – Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение към **Договор с рег.№05-2018г. от 10.01.2018г.,** за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

При изпълнението на договора страните са *установили наличие на непредвидени обстоятелства от **форсмажорен характер**, изразяващи се в продължителни не благоприятни климатични условия през последните две седмици на месец ноември 2018г. с наличие на почти ежедневни обилни валежи, непозволяващи безопасно извършване на дърводобивните дейности в обекта. Технологичните пътища в сечището са със стръмни участъци и глинеста основа, което не позволява безопасно изпълнение на дейностите, предмет на договора, дори и при краткотрайни валежи. Тези обстоятелства се явяват независещи от волята на страните, които от своя страна са довели до **невиновна забава** при изпълнение на добива на договорените количества дървесина в сроковете по цитирания по горе договор.*

В предвид горното и защита на икономическите интереси на всяка от страните по договора, както и местонахождението на обекта и произтеклите непредвидими обстоятелства, възпрепятстващи изпълнение на дейностите по добив и транспортиране на дървесината на временен склад, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕ ПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР*:***

1. ***Текстът на чл.4 се изменя така:***

*„Действието на договора е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на всички сечищата, но не по-късно от **31.12.2018г.“***

2. **Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.**

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор за възлагане добив на дървесина, включена в **Обект №1807, отдел/подотдел: 187-„Ю“.**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП“ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍____/П*/_____
(инж.З. БАКЛАРЕВА)

2. ✍____/П*/_____
(С.МАЛКОВСКИ)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
”ЕЛБА-СИДАБОР”ЕООД

1. ✍____/П*/_____
(Б. БАЧКОВ)

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД.