# С П О Р А З У М Е Н И Е № 1

Към Договор № 30/05.05.2021 г. за добив на дървесина включена в обект 2128 с отдели и подотдели 25 "ж" от териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Хисар" към „ЮЦДП" ДП, гр. Смолян

Днес, 30.06.2021 г., в гр. Хисаря, в административната сграда на ТП ДГС «Хисар», териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 7, ал. 2, т. 16 от Договор № 30/05.05.2021 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС-Хисар» между:

| | |
|---|---|
| наименование | ТП «ДГС-Хисар» |
| седалище: | обл. Пловдив, общ. Хисар, гр. Хисар, ул. „Стряма" № 2 |
| ЕИК | 2016195800186 |
| представлявано от | Инж. Добрин Иванов- директор |
| и | Милка Каракитукова– главен счетоводител |

от една страна, наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

| | |
|---|---|
| наименование на дружеството | „Рая Лес" ЕООД |
| с адрес на управление: | обл. Пловдив, общ. Пловдив, Хисар, гр. Хисаря, ул. „Йорданка Пашкулова" № 24 |
| ЕИК | 205590884 |
| представлявано от (имена, ЕГН) | Стилиян Велков |

от друга, наричано по – долу ИЗПЪЛНИТЕЛ

се сключи допълнително споразумение към посочения по - горе договор, за следното:

## I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Страните по горния договор установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, а именно – непрекъснатите валежи през периода на второ тримесечие на 2021 г. са затруднили дърводобива и транспортирането на дървесина, а това е довело до изоставане в графика.

С оглед на установените обстоятелства и с цел да се запазят горските автомобилни пътища от повреждане страните СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

**Чл. 1.** Оставащото минимално количество недобита дървесина от графа второ тримесечие, посочено в графика на чл. 7, ал. 2, т. 15 от Договора се добавя към графа трето тримесечие, поради което изпълнението на възложената работа по минимални количества по тримесечия се изменя както следва:

| Обект № | Отдел, подотдел | ТРИМЕСЕЧИЯ | | | | Общо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | |
| 2128 | 25 "ж" | | | **105 м3** | | **105 м3** |

**Чл. 2.** Срокът на договора се изменя, както следва:
Срок за сеч и извоз до 31.07.2021 г.
Срок на договора до 31.08.2021 г.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** **ИЗПЪЛНИТЕЛ**✍.....

✍1: .....

✍2: .....

**Чл. 3.** Всички останали клаузи на Договор № 30/05.05.2021 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Хисар” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 30/05.05.2021 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС-Хисар”.

| | |
|---|---|
| ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ<br>Инж. Добрин Иванов<br>ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС-ХИСАР”<br><br>**1**.....<br>*(подпис и*<br><br>ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ<br>Милка Каракитукова<br><br>2.....<br>(подпис) | ЗА ИЗПЪНИТЕЛ<br>Стилян Велков – управител на „Рая ЛЕС” ЕООД<br><br>.....<br>*(подпис и*<br>*Посочва се името на купувача, име и фамилия на лицето/лицата, което го представлява и в какво качество.* |

Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание Общ Регламент за защита на личните данни - Регламент (ЕС) 2016/679