ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ рег.№ 104

(по регистър на договори)

№ 4

към Договор с рег.№ 06-2018 от 10.01.2018г. за възлагане добив на дървесина, включена в Обект №1808, отдел/подотдел: 187-„Щ“

Днес, **28 Декември 2018г**. в с.Триград, общ.Девин на основание чл.18, ал.1 от разпоредбите на сключен Договор с рег. №06-2018г. от 10.01.2018г. за възлагане добив на дървесина и депозирано Заявление с Вх.№3131/28.12.2018г. от страна на Изпълнителя за изменение на сключения по между ни договор за добив на дървесина, включена в **Обект №1808, отдел/подотдел: 187-„Щ”** между:

1. ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД“, ЕИК по Булстат:2016195800259, Дан.№ BG201619580 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

2.„ЕЛБА-СИДАБОР“ ЕООД, ЕИК 200999756 със седалище и адрес на управление: гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян, ул.“Шипка“ №28, представлявано и управлявано от Борис Валентинов Бачков – Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение към **Договор с рег.№06-2018г. от 10.01.2018г.,** за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

При изпълнението на договора страните са *установили наличие на непредвидени и непреодолими обстоятелства от* ***форсмажорен характер*** *през второто полугодие на 2018г., изразяващи се във временно ограничаване преминаването на горска и транспортна техника през намиращите се в близост до обекта селскостопански площи, както и периодични неблагоприятни климатични условия, в това число паднали обилни снеговалежи през месец декември 2018г. с образуване на дебела снежна покривка(10-15см), довели до непреодолими теренни условия /заледяване и хлъзгавост/, непозволяващи безопасно осъществяване на възложените дейности по добив и извоз на дървесината до временен склад, които обстоятелства от своя страна са довели до наложително периодично преустановяване на дейностите в обекта. Сечта в обекта не е приключила и в сечището е налична разкроена дървесина, която е предмет на горепосочения договора. Предходните обстоятелства, явяващи се независещи от волята на страните, са довели до* ***невиновна забава*** *за изпълнение на договорените количества дървесина в сроковете по цитирания по горе договор.*

В предвид горното и защита на икономическите интереси на всяка от страните по договора и произтеклите непредвидими обстоятелства, възпрепятстващи изпълнение на дейностите по добив и транспортиране на дървесината на временен склад, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕ ПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР***:*

1. ***Текстът на чл.4 се изменя така:*** *„Действието на договора е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на всички сечищата, но не по-късно от* ***31.03.2019г.“***

2. ***Текстът на чл.7, ал.2, т.14 се изменя така:*** *„Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:“*

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА по ТРИМЕСЕЧИЯ и МЕСЕЦИ															ОБЩО
		I тримесечие на 2018			II тримесечие на 2018			III тримесечие на 2018			IV тримесечие 2018			I тримесечие 2019			
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	
№1808	187"Щ"	305			25			20			120			21			491
Общо за обект № 1808		305			25			20			120			21			491

3. ***Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.***

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор за възлагане добив на дървесина, включена в **Обект №1808, отдел/подотдел: 187-„Щ“.**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП“ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍____/П*/_____
(инж.З. БАКЛАРЕВА)

2. ✍____/П*/_____
(С.МАЛКОВСКИ)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
”ЕЛБА-СИДАБОР”ЕООД

1. ✍____/П*/_____
(Б. БАЧКОВ)

****Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД.***