ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № ДпС 35-1927#1/30.12.2024 г.
към Договор № Д-35-179 от 29.12.2023 г.
за възлагане добив на дървесина

Днес, 30.12.2024 година, в административната сграда на ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание Раздел VIII. чл.15, ал.1 от Договор № Д-35-179 от 29.12.2023.г. между:

1. ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800244, представлявано от инж.Атанас Атанасов, в качеството му на директор и Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. "ФОРЕСТ - 70" ЕООД, със седалище и адрес на управление: с.Кръстава, общ.Велинград, ул."Кокиче" № 1, вписано в търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с ЕИК, 205020101 представлявано от Къза Мусова Енгяр, чрез пълномощникът и Муса Ибрахим Енгяр упълномощен с нотариално заверено пълномощно № 2943/08.12.2020г. издадено от Емил Чолев с Рег.№ 649 на Нотариалната камара, наричан за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д-35-179 от 29.12.2023.г. и постъпило писмено заявление с вх.№ 35-1927/17.12.2024 г. за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно:ненавременното освобождаване на складовете поради затруднената реализация на дървесината през 2024 година

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в раздел II, чл.4. от Договор № Д-35-179 от 29.12.2023.г. – **обект № 2403МТ** с отдел/подотдел: **222г, 223а, 223б, 223в,** , по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" се изменя, както следва: ***„до 30.06.2025г.,*** като страните се договарят останалата в насаждението неотсечена маркирана дървесина в размер на **362** куб.м. да се сече и извозва по следния тримесечен график през **2025 г.**, както следва :

Обект №	Отдел, подотдел	ГРАФИК ПО ТРИМЕСЕЧИЯ				
		I	II	III	IV	ОБЩО
2403МТ	222г,223а,223б, 223в,	150	212			362

Чл.2. Всички останали клаузи на Договор № Д-35-179 от 29.12.2023.г. по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е неразделна част от Договор № Д-35-179 от 29.12.2023.г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор:

✍1: .....п*.....
(инж.Атанас Атанасов)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Упълномощен представител:

✍: .....п*.....
(Муса Енгяр)

Гл. счетоводител:

✍2: .....п*.....
/Николина Анастасова/* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия