СПОРАЗУМЕНИЕ № Д-05-51#1

към Договор № Д-05-51/18.11.2025 г. за възлагане на лесокултурни дейности в обект „Залесяване 2025/2026“

Днес, **19.12.2025 г.**, в гр. Асеновград в административната сграда на ТП „ДГС – Асеновград”, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание чл. 20а, изр. 2 от Закона за задълженията и договорите и т. 1 и т. 4 от раздел VII „Допълнителни условия” от Договор № Д-05-51/18.11.2025 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Асеновград”, във връзка с Писмо с рег.№ Вх-05-748/19.12.2025 г. се сключи настоящото споразумение по взаимно съгласие между:

1. **ТП „ДГС – Асеновград” към ЮЦДП – Смолян,** с ЕИК 2016195800072, представлявано от инж. Тодор Василев, в качеството му на директор и Васка Семерджиева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ул. „Ал. Стамболийски” № 25, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. **„ГЕЯ-АКВА“ ЕООД, с ЕИК 115812364,** със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, бул. „Дунав“ № 28, ет. 4, ап. 10, представлявано от Жанина Христоскова – управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка с изпълнението на Договор № Д-05-51/18.11.2025 г., за възлагане на лесокултурни дейности в обект **„Залесяване 2025/2026“,** с предмет на дейност ***„Почвоподготовка, залесяване и отглеждане, в района на дейност на ТП „ДГС – Асеновград“, на ЮЦДП ДП, гр. Смолян”***, поради обстоятелства, изложени с Писмо с рег.№ Вх-05-748/19.12.2025 г. ,страните се споразумяват следното:

Чл. 1. В операциите от лесокултурна дейност „Почвоподготовка“- „Раздробяване на пъни с диаметър до 40 см със свредел“ – БИЛ със срок **15.11.2025-20.12.2025г.**, СТАВА **15.11.2025-30.01.2026 г.**, количествата остават не променени.

Чл. 2. В операциите от лесокултурна дейност „Почвоподготовка“ – „Раздробяване на пъни с диаметър над 40 см със свредел“ – БИЛ със срок **15.11.2025-20.12.2025г.**, СТАВА **15.11.2025-30.01.2026 г.**, количествата остават не променени.

Чл. 3. В операциите от лесокултурна дейност „Почвоподготовка“- „транспорт на машината“ – БИЛ със срок **15.11.2025-20.12.2025г.**, СТАВА **15.11.2025-30.01.2026 г.**, количествата остават не променени.

Чл. 4. Стойността на договора не се изменя.

Чл. 5. Гаранцията за изпълнение на договора не се променя.

Чл. 6. Всички останали клаузи на Договор № Д-05-51/18.11.2025 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Асеновград” остават непроменени.

Настоящото споразумение, включващо коригирана спецификация, се състави в три еднообразни екземпляра – два за възложителя и един за изпълнителя и е неразделна част от Договор № Д-05-51/18.11.2025 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Асеновград”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС – Асеновград”

Директор
✍1:
инж. Тодор Василев

Гл. счетоводител
✍2: Васка Семе

Съгласувал:
Недялка Геор
юрисконсулт

Закрепване на подписи на основание чл. 6 (ЕС) 2016/679 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„ГЕЯ-АКВА“ ЕООД

Управител
✍:
Жанина Христоскова

ПЛОВДИВ ЕООД