МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ СМОЛЯН
ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПАЗАРДЖИК
4400Пазарджик, бул.”Ал.Стамболийски”50 ☎ 034 444099, факс :034 444075

СПОРАЗУМЕНИЕ №1/ 07.06.2018 год.
към Договор № 17/20.04.2018 год.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес, 07.06.2018 година**,** в гр. Пазарджик, в административната сграда на ТП ДГС Пазарджик, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян на основание чл. 20 „а” от ЗЗД и във връзка с връзка с Раздел IV, чл. 6, ал. , т. 8 от Договор № 17/20.04.2018 год. между:

1. **ДГС Пазарджик,** териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, с ЕИК 2016195800049, представлявано от инж. Гаврил Иванов Рангелов, в качеството му на директор, и Милена Стоянова Воденичарова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, бул.„Александър Стамболийски” № 50, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна, и

2. **„ВЕМОС” ЕООД,** със седалище и адрес на управление: обл.Пазарджик, с.Цръчна, ул.”Първа”23, вписано в ТР на АВ по реда на Закона за търговския регистър с ЕИК: 203464520, представлявано от Венцисав Георгиев Андреев в качеството му на управител, наричано за краткост по – долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното :

I.ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка с констатирани повреди от абиотични фактори – вследствие на снеговал изкоренена дървесина, включена в насаждения предмет на изпълнение на Договор № 17/20.04.2018 год. за добив на дървесина от **обект №1809**, попадаща в отдели: 340”е” и 338”г”, и на основание писмо с изх. № ИАГ – 43471/11.12.2014 год., и писмо с изх №.12213/28.06.2017 г. на ИАГ гр.София

ПРЕДВИД НА ТОВА СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ДОГОВОРА:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отсече, окастри, разкрои, извози до временен склад, кубира и рампира допълнително маркираната дървесина по договорените единичини цени по асортименти съгласно договор № 17/20.04.2018 год. за обект №1809, както следва:

Отдел 340”е” Бук

- Едра трупи за бичене I клас –54,48 м.куб.
- Едра трупи за бичене II клас –31,62 м.куб.
- Технологична дървесина от средна – 3 м.куб.
- Технологична дървесина от дребна – 2 м.куб.
- Дърва за горене – 33 м.куб.

Отдел 338”г” Бук

- Едра трупи за бичене I клас –14,73 м.куб.
- Едра трупи за бичене II клас –8,64 м.куб.
- Дърва за горене – 23 м.куб.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ довнася разликата от преизчислената гаранция за изпълнение на договора, в следствие на допълнителното добавените количества дървесина по асортименти, преди подписването на споразумението, а именно 208,21 лв./двеста и осем лева и двадесет и една стотинки/.

3. Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е неразделна част от Договор № 17/20.04.2018 год. по регистъра на договорите в ТП ДГС Пазарджик.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Директор на ТП ДГС Пазарджик

✍1: ...../п/.....
(инж. Гаврил Рангелов)
Гл. Счетоводител
(***Милена Воденичарова)***
✍2: ...../п/.....

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:...../п/.....
✍ ***Венцислав Андреев***

*Подписите са заличени на основание на чл. 2 от ЗЗЛД -/п/