ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - СМОЛЯН
ТП - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - РАКИТОВО

ЮЦДП СМОЛЯН
ТП ДГС "РАКИТОВО"

Адрес за кореспонденция :
4640, гр. Ракитово, обл. Пазарджик,
ул. „Ал. Стамболийски" №2
e-mail: dgsrakitovo@ucdp-smolian.com **Секретар +359886711447**

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№.116-Д /29.06.2018 г.

Днес, 29.06.2018 год. в гр.Ракитово на основание чл.4, ал.2 от Договор № 116-Д/28.12.2017 г. за добив на дървесина в обект **№ 1807 , подотдели 163 „е"**и **180"в"** и **във връзка с входирано в ТП ДГС „Ракитово" Заявление № 1388/19.06.2018 г.** се сключи настоящото споразумение между:

1. ЮЦДП – **ТП ДГС"Ракитово", ЕИК:2016195800420,** със седалище и адрес на управление, гр.Ракитово, област Пазарджик, ул."Александър Стамболийски"№2, представлявано от инж. Муса Али - Директор и Марияна Велева-гл.счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2**. „Кос Хол-1"ЕООД,** с ЕИК:202325247**,** седалище и адрес на управление – гр.Костандово , ул. „Индустриална зона" №1, представлявано от Георги Костадинов Холянов – управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ.**

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Да се удължи срока на Договор №116-Д/28.12.2017 г. до **20.12.2018 год.** и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества , както следва:

Обект	0тдел/ подотд	$м^3$	III-то трим.	IV-то трим.
1807	**163 „е",180"в"**	**133**	**70**	**63**

2. Всички останали разпоредби в действащия между страните Договор № 116-Д/28.12.2017г. **за добив на дървесина в** обект **№ 1807, подотдели 163 „е"**и **180"в"**, остават непроменени за срока на неговото изпълнение.

Неразделна част от допълнителното споразумение е **входирано Заявление № 1388/19.06.2018 г.**
Настоящото споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра.

ПРОДАВАЧ: **КУПУВАЧ:……/*п/.....……**

1.Директор ТП ДГС:...../*п/..... „Кос Хол-1" ЕООД
/инж.Муса Али/

2.Гл.счетоводител:...../*п/.....
/М.Велева/

*** Подписите са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД**

ЮЦДП СМОЛЯН
ТП ДГС "РАКИТОВО"

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - СМОЛЯН
ТП - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - РАКИТОВО

Адрес за кореспонденция :
4640, гр. Ракитово, обл. Пазарджик,
ул. „Ал. Стамболийски" №2
e-mail: dgsrakitovo@ucdp-smolian.com **Секретар +359886711447**

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№.119-Д/29.06.2018 год

Днес, 29.06.2018 год. в гр.Ракитово на основание чл.4, ал.2 от Договор № 119-Д/28.12.2017 г. за добив на дървесина в обект **№ 1811 , подотдели 225 „з", 225"ж"** и **226"к"** и **във връзка с входирано в ТП ДГС „Ракитово" Заявление № 1422/25.06.2018 г.** се сключи настоящото споразумение между:

1. ЮЦДП – **ТП ДГС"Ракитово", ЕИК:2016195800420,** със седалище и адрес на управление, гр.Ракитово, област Пазарджик, ул."Александър Стамболийски"№2, представлявано от инж. Муса Али - Директор и Марияна Велева-гл.счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2**. „Кос Хол-1"ЕООД,** с ЕИК:202325247**,** седалище и адрес на управление – гр.Костандово , ул. „Индустриална зона" №1, представлявано от Георги Костадинов Холянов – управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ.**

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Да се удължи срока на Договор №119-Д/28.12.2017 г. до **20.12.2018 год.** и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества , както следва:

Обект	0тдел/ подотд	$м^3$	III-то трим.	IV-то трим.
1811	**225"з",225"ж",226"к"**	**473**	**250**	**223**

2. Всички останали разпоредби в действащия между страните Договор № 119-Д/28.12.2017г. **за добив на дървесина в** обект **№ 1811, подотдели 225 „з",225"ж"** и **226"к"**, остават непроменени за срока на неговото изпълнение.

Неразделна част от допълнителното споразумение е **входирано Заявление № 1422/25.06.2018 г.**
Настоящото споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра.

ПРОДАВАЧ: **КУПУВАЧ:……/*п/.....……**

1.Директор ТП ДГС:...../*п/..... „Кос Хол-1" ЕООД
/инж.Муса Али/

2.Гл.счетоводител:...../*п/.....
/М.Велева/ *** Подписите са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД**

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - СМОЛЯН
ТП - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - РАКИТОВО

Адрес за кореспонденция :
4640, гр. Ракитово, обл. Пазарджик,
ул. „Ал. Стамболийски" №2
e-mail: dgsrakitovo@ucdp-smolian.com **Секретар +359886711447**

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№.120-Д/29.06.2018 год

Днес, 29.06.2018 год. в гр.Ракитово на основание чл.4, ал.2 от Договор № 120-Д/28.12.2017 г. за добив на дървесина в обект **№ 1813 , подотдели 314 „а"**и **319"а"** и **във връзка с входирано в ТП ДГС „Ракитово" Заявление № 1386/18.06.2018 г.** се сключи настоящото споразумение между:

1. ЮЦДП – **ТП ДГС"Ракитово", ЕИК:2016195800420,** със седалище и адрес на управление, гр.Ракитово, област Пазарджик, ул."Александър Стамболийски"№2, представлявано от инж. Муса Али - Директор и Марияна Велева-гл.счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2**. „Кос Хол-1"ЕООД,** с ЕИК:202325247**,** седалище и адрес на управление – гр.Костандово , ул. „Индустриална зона" №1, представлявано от Георги Костадинов Холянов – управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ.**

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Да се удължи срока на Договор №120-Д/28.12.2017 г. до **20.12.2018 год.** и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества , както следва:

Обект	0тдел/ подотд	м^3	III-то трим.	IV-то трим.
1813	**314 „а",319"а"**	**355**	**200**	**155**

2. Всички останали разпоредби в действащия между страните Договор № 120-Д/28.12.2017г. **за добив на дървесина в** обект **№ 1813, подотдели 314 „а"**и **319"а"**, остават непроменени за срока на неговото изпълнение.

Неразделна част от допълнителното споразумение е **входирано Заявление № 1386/18.06.2018 г.**
Настоящото споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра.

ПРОДАВАЧ: **КУПУВАЧ:……/*п/…..……**

1.Директор ТП ДГС:...../*п/..... „Кос Хол-1" ЕООД
/инж.Муса Али/

2.Гл.счетоводител:...../*п/.....
/М.Велева/

*** Подписите са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД**

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - СМОЛЯН
ТП - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - РАКИТОВО

Адрес за кореспонденция :
4640, гр. Ракитово, обл. Пазарджик,
ул. „Ал. Стамболийски" №2
e-mail: dgsrakitovo@ucdp-smolian.com **Секретар +359886711447**

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 109-Д/29.06.2018 год

Днес, 29.06.2018 год. в гр.Ракитово на основание чл.4, ал.2 от Договор № 109-Д/28.12.2017 г. за добив на дървесина в обект **№ 1812 , подотдели 230 „б"**и **244"б"** и **във връзка с входирано в ТП ДГС „Ракитово" Заявление № 1439/27.06.2018 г.** се сключи настоящото споразумение между:

1. ЮЦДП – **ТП ДГС"Ракитово", ЕИК:2016195800420,** със седалище и адрес на управление, гр.Ракитово, област Пазарджик, ул."Александър Стамболийски"№2, представлявано от инж. Муса Али - Директор и Марияна Велева-гл.счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2**. „Картач-1"ЕООД,** с ЕИК:112661265**,** седалище и адрес на управление – гр.Ракитово , ул. „Ракита" №7, представлявано от Атанас Тодоров Гешев – управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ.**

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Да се удължи срока на Договор №109-Д/28.12.2017 г. до **30.10.2018 год.** и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества , както следва:

Обект	0тдел/ подотд	$м^3$	III-то трим.	IV-то трим.
1812	**230 „б",244"б"**	**184**	**184**	

2. Всички останали разпоредби в действащия между страните Договор № 109-Д/28.12.2017г. **за добив на дървесина в** обект **№ 1812, подотдели 230 „б"**и **244"б"**, остават непроменени за срока на неговото изпълнение.

Неразделна част от допълнителното споразумение е **входирано Заявление № 1439/27.06.2018 г.**
Настоящото споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра.

ПРОДАВАЧ: **КУПУВАЧ:……/*п/…..……**

1.Директор ТП ДГС:...../*п/.....
/инж.Муса Али/ „Картач-1" ЕООД

2.Гл.счетоводител:...../*п/.....
/М.Велева/

*** Подписите са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД**

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - СМОЛЯН
ТП - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - РАКИТОВО

Адрес за кореспонденция :
4640, гр. Ракитово, обл. Пазарджик,
ул. „Ал. Стамболийски" №2
e-mail: dgsrakitovo@ucdp-smolian.com **Секретар +359886711447**

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№.118-Д/, 29.06.2018 год

Днес, 29.06.2018 год. в гр.Ракитово на основание чл.4, ал.2 от Договор №118-Д/28.12.2017 г. за добив на дървесина в обект **№ 1810 , отдел,подотдел 226-г и 226-ж, във връзка с входирано в ТП ДГС „Ракитово", Заявление № 1422/25.06.2018 г.** се сключи настоящото споразумение между:

1. **ЮЦДП – ТП ДГС"Ракитово", ЕИК:2016195800420,** със седалище и адрес на управление, гр.Ракитово, област Пазарджик, ул."Александър Стамболийски"№2, представлявано от инж. Муса Али - Директор и Марияна Велева-гл.счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2**. „Кос Хол-1" ЕООД,** с ЕИК:202325247**,** седалище и адрес на управление – гр.Костандово, ул. „Индустриална зона" № 1, представлявано от Георги Костадинов Холянов – управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ.**

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Да се удължи срока на Договор №118-Д/28.12.2017 г. до **20.12.2018 год.** и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества,както следва:

Обект	0тдел/ подотд	м^3	III-то трим.	IV-то трим.
1810	**226-г,226-ж**	**335**	**200**	**135**

2. Всички останали разпоредби в действащия между страните Договор №118-Д/28.12.2017 г. за добив на дървесина в обект **№ 1810 , отдел,подотдел 226-г,226-ж** , остават непроменени за срока на неговото изпълнение.

Неразделна част от допълнителното споразумение е **входирано Заявление № 1422/25.06.2018 г.**
Настоящото споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛНИТЕЛ:……/*п/…....**

1.Директор ТП ДГС:...../*п/..... „Кос Хол-1" ЕООД
/инж.Муса Али/

2.Гл.счетоводител:...../*п/..... *** Подписите са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД**

/М.Велева/