С П О Р А З У М Е Н И Е

№ 2319МТ от 29.12.2023 година

към Договор № 39/16.05.2023г. за възлагане на дейността добив на дървесина включваща-сеч, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина

Днес, 29.12.2023г., в гр.Кърджали, в административната сграда на ТП ДЛС „Женда“, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание чл. 20а от ЗЗД, във връзка с чл. 26, ал. 1 и 2 от Договор № 39/16.05.2023г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда“, във връзка с постъпило Заявление с вх. № Вх-31-1363/19.12.2023г. от „ДЕМАХ“ ООД с управител Мохамед Идриз Сали, между:

1. ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ЖЕНДА“ – ГР.КЪРДЖАЛИ, гр.Кърджали, ул.„В.Левски“ №2, с ЕИК 2016195800015, по ДДС BG 201619580, представлявано от инж. Радослав Емилиянов Боев, в качеството му на директор на стопанството и Якуб Халил Осман – главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „ДЕМАХ“ ООД, вписано в търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с ЕИК **108586107**, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ж.к. „Възрожденци“, бл. 22, ап. 73, представлявано от Мохамед Идриз Сали - управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със задължението на възложителя да не възпрепятства изпълнението на подписания между страните Договор № 39/16.05.2023г. за възлагане на дейността добив на дървесина включваща-сеч, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от обект № 2319МТ, включващ отдели/подотдели: **331 г; 343 а1, б1, г1, д1,** страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, а именно: поради неблагоприятните метеорологични условия изпълнението на заложения в договора график беше затруднено.

СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Сроковете за сеч и извоз в обект № 2319МТ по Договор № 39/16.05.2023г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда“, включващ отдели/подотдели: **331 г; 343 а1, б1, г1, д1,** се удължават до **30.06.2024г.**

Чл. 2. Количествата по позволителните за сеч за 2024г. да бъдат добити и закупени, както следва:

- 30 на сто от количествата по позволителните за сеч за 2024г. – до края на първото тримесечие на 2024г.;
- 70 на сто от количествата по позволителните за сеч за 2024г. – през второто тримесечие на 2024г.

Чл. 3. При неизпълнение на количествата по чл. 2 от настоящото споразумение изпълнителят дължи неустойки, съгласно Договор № 39/16.05.2023г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда“.

Чл. 4. Всички останали клаузи на Договор № 39/16.05.2023г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда“ остават непроменени.

Чл. 5. Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя и е неразделна част от Договор № 39/16.05.2023г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДЛС „Женда“

✍1: .....п.....
/инж.Радослав Боев/

Гл. счетоводител

✍2: .....п.....
/Якуб Осман/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител на „Демах“ ООД

✍: .....п.....
/Мохамед Сали/

**Подписите са заличени съгл. Общия регламент за защита на личните данни (Регламент ЕС) 2016/679)*