СПОРАЗУМЕНИЕ №1

Към Договор № Д-20-18 от 21.02.2022г.
За извършване на лесокултурни дейности в обект №2
На територията на ТП „ДГС - Първомай“

Днес, 30.06.2022г., гр. Първомай в административната сграда на ТП „ДГС - Първомай“, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян на основание чл.20а, изр.2 от ЗЗД и т.1 и т.4 от раздел VII от Договор № Д-20-18/21.02.2022г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС - Първомай“ и съгласно Писмо с изх.№17 от 06.04.2022г., и поради възникнали обективни обстоятелства, се подписна настоящото споразумение между:

1. **„ДГС Първомай“,** териториално поделение на ЮДЦП – Смолян, с ЕИК 2016195800091, представлявано от **инж. Йордан Шопов**, в качеството на Директор и **Веселина Димитрова**- Главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Първомай, ул. Йоан Екзарх №6, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и;

2. **„Гея -Аква“ ЕООД**, с ЕИК 115812364, управлявано от **Жанина Георгиева Христоскова**, в качеството ѝ на управител, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, п.к. 4003 р-н Северен бул./ул. бул. Дунав № 28, ет. 4, ап. 10, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка с изпълнението на Договор № Д-20-18/ 21.02.2022г. за извършване на лесокултурни дейности в обект №2 за 2022г. на територията на ТП „ДГС - Първомай“, „Южноцентрално държавно предприятие“ – Смолян, на основание т.1 и т.4 от раздел VII. от цитирания договор и съгласно Писмо с изх.№ 17 от 06.04.2022г., страните се споразумяват следното:

Чл.1. Поради авария на специализирана техника- ротор за раздробяване на дънери, и предстоящ ремонт не са извършени дейностите „механизирана почвоподготовка“. Страните приемат, че неизпълнението не е по вина на Изпълнителя и се споразумяват срока за извършване на дейностите да бъде удължен както следва:

1. Почвоподготовка с операции:

1.1. ***раздробяване на пъни от топола с ротор*** в отдел 6, подотдел „м“, срок за изпълнение от **01.08.2022г. до 30.10.2022г**.;

1.2. ***риголване на горски площи на дълбочина 60см.*** в отдел 6, подотдел „м“ и отдел 12, подотдел „а“, срок за изпълнение от **01.08.2022г. до 30.10.2022г.;**

1.3. ***подравняване на горски площи след риголване с булдозерна дъска*** в отдел 6, подотдел „м“ и отдел 12, подотдел „а“, срок за изпълнение от **01.08.2022г. до 30.10.2022г.;**

2. Залесяване с операции:

2.1. ***направа на ров за съхранение на едроразмерни фиданки, вкл. тополи*** в отдел 6, подотдел „м“ и отдел 12, подотдел „а“, срок за изпълнение от **15.11.2022г. до 30.12.2022г.;**

2.2. ***временно съхранение на тополови фиданки с пренасяне до 30м.*** в отдел 6, подотдел „м“ и отдел 12, подотдел „а“, срок за изпълнение от **15.11.2022г. до 30.12.2022г.;**

2.3. ***направа на колчета за маркиране на площта*** в отдел 6, подотдел „м“ и отдел 12, подотдел „а“, срок за изпълнение от **15.11.2022г. до 30.12.2022г.;**

2.4 ***маркиране на посадни места*** в отдел 6, подотдел „м“ и отдел 12, подотдел „а“, срок за изпълнение от **15.11.2022г. до 30.12.2022г.;**

2.5. ***изкопаване на дупки механизирано / свредел или сонда/*** в отдел 6, подотдел „м“ и отдел 12, подотдел „а“, срок за изпълнение от **15.11.2022г. до 30.12.2022г.;**

2.6 ***залесяване в дупки*** в отдел 6, подотдел „м“ и отдел 12, подотдел „а“, срок за изпълнение от **15.11.2022г. до 30.12.2022г.**

Чл.2. Стойността на договора не се изменя.

Чл.3.Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра- по един за всяка една от страните и е неразделна част от Договор № Д-20-18/21.02.2020г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

……/П*/……
Инж. Йордан Шопов
Директор на ТП „ДГС - Първомай“

……/П*/……
Веселина Димитрова
Главен счетоводител

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

……/П*/……
Жанина Христоскова
Управител на „Гея -Аква“ ЕООД

*Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)