ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № ДпС 35-1919#1/30.12.2024 г.
към Договор № Д-35-67 от 16.05.2024 г.
за възлагане добив на дървесина

Днес, 30.12.2024 година, в административната сграда на ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание Раздел VIII. чл.15, ал.1 от Договор № Д-35-67 от 16.05.2024 г. между:

1. ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800244, представлявано от инж.Атанас Атанасов, в качеството му на директор и Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. "КЕСТЕН-76" ЕООД , с ЕИК : 112672035 седалище и адрес на управление – гр. Велинград, общ.Велинград,ул. „Промишлена зона" №1 представлявано от Исмет Сюлейманов Кестенджиев – управител , наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д-35-67 от 16.05.2024 г. и постъпило писмено заявление с вх.№ 35-1919/16.12.2024г. за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно: липса на работна ръка и лоши метеорологични условия,

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в раздел II, чл.4. от Договор № Д-35-67 от 16.05.2024 г. – обект **№ 2442** с отдел/подотдел: **230 .а",„и","к"** по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" се изменя, както следва: ***„до 30.09.2025г.,*** като страните се договарят останалата в насаждението неотсечена маркирана дървесина в размер на **846** куб.м. да се сече и извозва по следния тримесечен график през **2025 г.**, както следва :

Обект №	Отдел, подотдел	ГРАФИК ПО ТРИМЕСЕЧИЯ				
		I	II	III	IV	ОБЩО
2442	230 „а", „и","к"	46	400	400		846

Чл.2. Всички останали клаузи на Договор № Д-35-67 от 16.05.2024 г. по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е неразделна част от Договор № Д-35-67 от 16.05.2024 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор:

✍1: .....п*.....
(инж.Атанас Атанасов)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:

✍: .....п*.....
(Исмет Кестенджиев)

Гл. счетоводител:

✍2: .....п*.....
/Николина Анастасова/

**** Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)***