ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №4

към Договор № 25/17.05.2021год.

Днес, 28.09.2022г. в Държавно горско стопанство Клисура, на основание чл.20а от ЗЗД, Раздел X, чл.35,ал.1 от Договор **№ 25/17.05.2021год**. по регистъра на договорите на ТП „ДГС Клисура" за покупко – продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от ***Обект № 2149***, включващ **отдели/подотдели *54 „д", „к", „л"*** във връзка с Раздел VI, чл.16, т.14, между страните:

1. ТП „Държавно горско стопанство - Клисура", с адрес: гр. Клисура, ул. „20-ти Април" №26, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800206, представлявано от инж. Христо Иванов Колев, в качеството му на Директор и Анелия Атанасова, в качеството й на гл. счетоводител, наричано за краткост по-долу ПРОДАВАЧ, от една страна

и

2. „Маркони груп лес" ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ с ЕИК 203110960, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, обл. Пловдив, бул. „Александър Стамболийски" № 50, ет.4, ап.10 с управител Пенка Николова Бангеева, представлявано от Борис Иванов Марков – упълномощен от управителя с Пълномощно с Рег.№11585 от 01.08.2019год. на Нотариус Михаела Здравкова, с рег.№642 на НК, наричан за краткост **КУПУВАЧ** от друга страна се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по горе договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1. Графикът за изпълнение, уговорен в Раздел VI чл.16, т.14 от Договора по тримесечия и минимални количества, се изменя както следва:

Обект № 2149	IV-то тримесечие 2022г. м. Октомври, м. Ноември, м. Декември пл.м3	Общо пл.м3
	341,64	341,64

Изменението на сроковете е наложено поради недостъпност на обект №2150 и включените в него насаждания, поради това че горските пътища са разрушени в резултат на непреодолима сила – наводнение, възникнало на 02.09.2022г. в резултат на паднали проливни продължителни дъждове на територията на Община Карлово. Във връзка с природното бедствие са издадени Заповед №РД-857 от 02.09.2022г., Заповед №РД857-1 от 02.09.2022г. и Заповед №РД-884 от 12.09.2022г., всички на Кмета на Община Карлово за обявяване на частично бедствено положение и въвеждане в изпълнение на части от План за защита при бедствия.

В заявление от КУПУВАЧА е изразено категорично желание за промяна в графика по Договора поради настъпилото природно бедствие.

✍1..... /п/*.....
(Директор – инж. Христо Колев)

✍1..... /п/*.....
(Пълномощник – Борис Марков)

✍2:…… /п/*.....
(гл. счетоводител – Анелия Атанасова)

Съставен е двустранен протокол, в който са описани обстоятелства, водещи до невъзможност за изпълнение на посочените количества дървесина в графика по тримесечия, уговорен в раздел Раздел VI чл. 16, т.14 от Договора.

Чл.3. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за ПРОДАВАЧА и един КУПУВАЧА и е неразделна част от **Договор № 25/17.05.2021г.** по регистъра на ТП „ДГС Клисура".

ЗА ПРОДАВАЧ:	**ЗА КУПУВАЧ:**
ТП „ДГС - Клисура"	**„Маркони груп лес " ЕООД**
1. ✍_____ /п/*_____	**1**. ✍_____ /п/*_____
(инж. Христо Колев)	**(Пълномощник-Борис Марков)**

2. ✍_____ /п/*_____
(Анелия Атанасова)

*** Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)**