С П О Р А З У М Е Н И Е № 84
към Договор № 4 от 02.01.2020 г.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес 30.09.2019 година, в гр.Батак , м.Беглика в административната сграда на ТП ДГС „Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и т.1.7 и т. 9.3 от Договор № 4 от 02.01.2020 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Родопи" , между:

1. ТП ДГС"Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800416, представлявано от инж.Петър Тодоров Мирчев, в качеството му на директор и Дафинка Ангелова Кънева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Батак , м.Беглика, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Зейто" ООД, ЕИК 200414665, представлявано от Кадир Сафет Шабан в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 4 от 02.01.2020 г. за добив на дървесина в Обект № 2001 (отдел: 22а), страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор,

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в т.1.5 от Договор № 16 от 02.01.2020 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС „Родопи" се изменя по следния начин: ***„до 30.11.2020. г."при следната етапност: за оставащо количество в размер на 563 куб.м. при следната етапност:***

Обект№	Отдел, подотдел	I тримесечие	II тримесечие	III тримесечие	IV тримесечие	Общо
2001	22а				563	563

1.5. Срокът за извоз е **до 30.11.2020 г.**

1.6. Крайният срок на договора е датата на освидетелстване на сечището и е **до 31.12.2020 г.**

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № 4 от 02.01.2020 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 4 от 02.01.2020 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:/п/
Директор на ТП ДГС"Родопи"

✍1: .....
(инж.Петър Мирчев)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:/п/
Управител

✍: .....

Гл. счетоводител

✍2: .....*(Дафинка Кънева)*

/п/*налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

С П О Р А З У М Е Н И Е № 83
към Договор № 7 от 02.01.2020 г.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес 30.09.2020 година, в гр.Батак , м.Беглика в административната сграда на ТП ДГС „Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и т.1.7 и т. 9.3 от Договор № 7 от 02.01.2020 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Родопи" , между:

1. ТП ДГС"Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800416, представлявано от инж.Петър Тодоров Мирчев, в качеството му на директор и Дафинка Ангелова Кънева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Батак , м.Беглика, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Зейто" ООД, ЕИК 200414665, представлявано от Кадир Сафет Шабан в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 7 от 02.01.2020 г. за добив на дървесина в Обект № 2008 (отдел: 87а), страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор,

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в т.1.5 от Договор № 7 от 02.01.2020 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС „Родопи" се изменя по следния начин: ***„до 31.10.2020. г."при следната етапност: за оставащо количество в размер на 51 куб.м. при следната етапност:***

Обект№	Отдел, подотдел	I тримесечие	II тримесечие	III тримесечие	IV тримесечие	Общо
2008	87а				51	51

1.5. Срокът за извоз е **до 31.10.2020 г.**

1.6. Крайният срок на договора е датата на освидетелстване на сечището и е до **30.11.2020 г.**

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № 7 от 02.01.2020 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 7 от 02.01.2020 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:/п/
Директор на ТП ДГС"Родопи"

✍1: .....
(инж.Петър Мирчев)

Гл. счетоводител

✍2: .....*(Дафинка Кънева)*

ИЗПЪЛНИТЕЛ:/п/
Управител

✍: .....

/п/ - налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

С П О Р А З У М Е Н И Е № 82
към Договор № 3 от 02.01.2020 г.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес 30.09.2019 година, в гр.Батак , м.Беглика в административната сграда на ТП ДГС „Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и т.1.7 и т. 9.3 от Договор № 3 от 02.01.2020 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Родопи" , между:

1. ТП ДГС"Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800416, представлявано от инж.Петър Тодоров Мирчев, в качеството му на директор и Дафинка Ангелова Кънева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Батак , м.Беглика, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Енидже Лес" ЕООД, ЕИК 203032215, представлявано от Хасан Ведат Шериф в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 3 от 02.01.2020 г. за добив на дървесина в Обект № 2009 (отдел: 89д), страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор,

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в т.1.5 от Договор № 3 от 02.01.2020 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС „Родопи" се изменя по следния начин: ***„до 30.11.2020. г."при следната етапност: за оставащо количество в размер на 275 куб.м. при следната етапност:***

Обект№	Отдел, подотдел	I тримесечие	II тримесечие	III тримесечие	IV тримесечие	Общо
2009	89д				275	275

1.5. Срокът за извоз е **до 30.11.2020 г.**

1.6. Крайният срок на договора е датата на освидетелстване на сечището и е **до 31.12.2020 г.**

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № 3 от 02.01.2020 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 3 от 02.01.2020 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:/п/
Директор на ТП ДГС"Родопи"

✍1: .....
(инж.Петър Мирчев)

Гл. счетоводител

✍2: .....*(Дафинка Кънева)*

ИЗПЪЛНИТЕЛ:/п/
Управител

✍: .....

/п/*налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

С П О Р А З У М Е Н И Е №..75.....
към Договор № 1 от 02.01.2020 г.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес 30.09.2020 година, в гр.Батак , м.Беглика в административната сграда на ТП ДГС „Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и т.1.7 и т. 9.3 от Договор **№ 1 от 02.01.2020 г.** по регистъра на договорите в ТП „ДГС Родопи" , между:

1. ТП ДГС"Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800416, представлявано от инж.Петър Тодоров Мирчев, в качеството му на директор и Дафинка Ангелова Кънева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Батак , м.Беглика, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Амет-2010"ЕООД", ЕИК 201033628, представлявано Мехмед Алим Табак в качеството и на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор **№ 1 от 02.01.2020 г.** обект 2012 отд.1046 „д" за добив на дървесина с оставащо количество - 470 м3 , страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в т.1.4 от Договор **№ 1 от 02.01.2020 г.** по регистъра на договорите в ТП „ДГС „Родопи" се изменя по следната етапност: ***„до 30.11.2020 г."***

Обект№	Отдел, подотдел	I тримесечие	II тримесечие	III тримесечие	IV тримесечие	Общо
2012	1046д				470	470

1.5.Срокът за извоз е до 30.11.2020г.
1.6. Крайният срок на договора е датата на освидетелстване на сечището и е до 31.12.2020г.

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор **№ 1 от 02.01.2020 г.** по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор **№ 1 от 02.01.2020 г.** за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи".

ПРОДАВАЧ:
Директор на ТП ДГС "Родопи"

✍1: ...../п/.....
(инж.Петър Мирчев)
Гл. счетоводител

✍2: ...../п/.....
(Дафинка Кънева)

КУПУВАЧ:
Управител

✍: ...../п/.....
(.....)

*налице са положени подписи ,като същите са заличени съгласно Общия регламент за защите на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)