МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО , ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ"
ТП„ДЪРЖАВНО ГОРСКОСТОПАНСТВО ПЕЩЕРА"
ПК 4550 ; гр.Пещера, ул."Михаил Такев" №129;тел./факс: 035063952;
e-mail :dgspeshtera@ucdp-smolian.com

АНЕКС

КЪМ ДОГОВОР№ 40/13.04.2018 г.ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

Днес 25.06.2018 год. в гр.Пещера на основание чл. 9.3. от Договор №40/13.04.2018г. във връзка с постъпило Заявление с вх.№1776/20.06.2018г. от инж.Росица Янева – лицензиран лесовъд на ЕТ „Сунай Шишек - смърч" и Рапорт с вх.№1782/20.06.2018г. от Георги Кисов – лесничей – старши лесничей при ТП „ДГС Пещера" за удължаване срока на обект №1829 за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина между

1. ДГС"Пещера"ДП,представлявано от Директора – инж.Иван Асенов Гърков и гл.счетоводител - Живка Петрова Хаджиева, наричано за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и

2. ЕТ"Сунай Шишек - смърч", вписано в Агенцията по вписванията с ЕИК:112122244, със седалище и адрес на управление: обл.Пазарджик, Община Батак, с.Нова махала, представляван от Сунай Али Шишек, в качеството му на Управител - наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ.**

I.ПРЕДМЕТ НА АНЕКСА

1. На основание чл. 9.3. от Договор №40/13.04.2018г.относно постъпило Заявление с вх.№1776/20.06.2018г. от инж.Росица Янева – лицензиран лесовъд на ЕТ „Сунай Шишек - смърч" и Рапорт с вх.№1782/20.06.2018г. от Георги Кисов – лесничей – старши лесничей при ТП „ДГС Пещера" за удължаване срока на обект №1829 за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина.

2.ЕТ „Сунай Шишек - смърч" **в качеството си на ИЗПЪЛНИТЕЛ** се задължава да извърши услугата „Сеч в горски насаждения, разкройване на асортименти по БДС до временен склад и рампиране на маркирана дървесина от обект №1829, отдел:161д с оставащи 177 м.куб в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС"Пещера" до 31.08.2018 год. съгласно удължения в позволителните за сеч.

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I	II	III	IV	
1829	161д			177		177 пл.м3

3.Краен срок на договора се счита датата на освидетелстване на сечището , която е до 30.09.2018г.

4. Всички клаузи по основния договор остават непроменени.

5.Неразделна част от Договор №40/13.04.2018г.за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина: анекс от 25.06.2018 год. ; Заявление с вх.№1776/20.06.2018г. от инж.Росица Янева – лицензиран лесовъд на ЕТ „Сунай Шишек - смърч" и Рапорт с вх.№1782/20.06.2018г. от Георги Кисов – лесничей – старши лесничей при ТП „ДГС Пещера".

6. Настоящият анекс се сключи в два еднообразни екземпляра –по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....п..... ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....п.....

/инж.Иван Гърков/ **/ Сунай Шишек /**

Гл.счеотовдител:.....п.....
/Живка Хаджиева/

/п/ заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД