**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №Д-08-12#2**

**към Договор № Д-08-12/05.01.2026 г. за възлагане дейността- добив на дървесина в Обект №2613, отдел 38, подотдел „с“, отдел 284, подотдел „к1“**

**Днес, 29.09.2026г**. в гр. Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат”- териториално поделение на ЮЦДП- гр. Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с **чл.19, ал.1** от Договор № Д-08-12/05.01.2026г**.** и постъпило Заявление вх.№В-08-1248#7/28.09.2026г. от „ДОСПАТЛЕС” ЕАД, между страните:

**1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДОСПАТ**”, ЕИК 2016195800435, представлявано от инж. Светозар Мечков, в качеството му на директор и Радан Петрунов - главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

**2. „ДОСПАТЛЕС“ ЕАД ЕИК 120067096**, **със седалище и адрес на управление: гр. Доспат, ул. „Орфей“ №6,** представлявано от Евтим Смилков Мутафов в качеството му на Управител, чрез упълномощено лице инж. Стефанка Илиева Гадженакова с пълномощно №265/01.02.2022г. по описа на Невена Кулишева, нотариус в район РС Смолян с рег.№122 на НК, от друга страна, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** *се сключи настоящето допълнително споразумение за следното:*

## I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

**Чл. 1.** Във връзка със сключен Договор №Д-08-12/05.01.2026г. за възлагане добива на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по- горе договор, а именно: лоши метеорологични условия от обилни валежи от дъжд довели до силно намокряне, разкалване. В резултат, на което възниква затрудняване, за изпълнение на дейността по договора и изпълнение по тримесечие и минимални количества.

**ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:**

**Чл.2.** Променя се чл.4. от договора- Дейностите по настоящия договор следва да бъдат извършени до **30.12.2026г.,** а срокът на договора е **до 30.01.2027г.**

**Чл.3. (1) От** общо прогнозно количество за обекта в размер на **–1013.44 пл. куб. м. съгласно чл. 1, ал.2 от Договора,** оставащото за добив прогнозно количество дървесина, възлиза в размер на **193.44 куб.м.**

**(2)** Променя се чл.7, ал.2, т.15 от Договора-предава изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

| Обект | Отдел, подотдел | Т Р И М Е С Е Ч И Е | | | | Всичко |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I-во | II-ро | III-то | IV-то | |
| 2613 | 38-с,284-к1 | 0 | 0 | 0 | 193.44 | 193.44 |

**Чл.4.** Всички останали клаузи по договор № Д-08-12/05.01.2026г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните и е неразделна част от Договор № Д-08-12/05.01.2026г. сключен между ТП „ДГС- Доспат” и „ДОСПАТЛЕС” ЕАД.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:……П……..**

**Директор:.....П..... /инж. Стефанка Гадженакова- упълномощено лице/**

**/ инж. Светозар Мечков/**

**Гл. счетоводител:.....П.....**

**/ Радан Петрунов/**

*** Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679**