А Н Е К С № 1
към Договор № Д-32-133 от 18.12.2026г. за Добив на дървесина от обект №26333МТ

Днес, 02.04.2026г. в гр. Девин на основание заявление с вх.№вх.32-308/26.03.2026г. от „Росвен 2012“ ЕООД във връзка с чл.48 договора и одобрено становище с №в-32-308#1/30.03.2026г. на Директора на ТП „ДЛС-Извора“, между страните:

ТП ”Държавно ловно стопанство – Извора”, със седалище и адрес на управление гр. Девин, ул. ”Освобождение” №18, ЕИК 2016195800278, представлявано от инж. Павел Емилов Ламбов Директор и Даниела Славчева Митева Главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И

„Росвен 2012” ЕООД, ЕИК 202282504, със седалище и адрес на управление: гр. Девин, кв. Настан, ул. ”Л. Димитрова” №48, представлявано от Емилия Данчева Корчева в качеството си на Управител, наричана за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,**

се сключи настоящия АНЕКС за изменение на графика по тримесечия на договора за обект № 26333МТ, отдел/подотдел 163 „з”, между ТП ”ДЛС – Извора” и „Росвен 2012” ЕООД, наричан по-долу за краткост **ДОГОВОРА**, в който се договори следното:

Чл. 20 ал. (1) от ДОГОВОРА се изменя се следния начин:

Изпълнителя е длъжен да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2026 г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
26333МТ	163 „З”	-	400	238	-	368 куб.м.
Общо за обекта						368 куб.м.

В останалата си част договора остава непроменен, анекс е неразделна част от Договор № Д-32-133 от 18.12.2025г. между ТП ”ДЛС – Извора” и “Росвен 2012” ЕООД.

Изготви се и подписа в три еднакви екземпляра –един за Изпълнителя и два за Възложителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:1. ...../*П/..... **ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ...../*П/.....**

инж. Павел Ламбов **Емилия Корчева**

Директор на ТП ”ДЛС–Извора” *управител на “Росвен 2012” ЕООД*

2. ...../*П/.....
Даниела Митева
Главен счетоводител на ТП ”ДЛС–Извора”

*Изготвил: В. Сариева ……/*П/……..*
Юрисконсулт в ТП „ДЛС-Извора“

* Подписите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).