ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № Д-30-58/27.03.2025г. за добив на дървесина в Обект № 2543 с отдели/подотдели 70 „б“

Днес, 30.10.2025 година, в м. Вълча поляна, с. Фотиново в административната сграда на ТП ДЛС „Борово“, териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян на основание чл.20, изр.2 от ЗЗД и чл.10, ал.1 от ***Договор № Д-30-58/27.03.2025г. за добив на дървесина в Обект № 2543 с отдели/подотдели 70 „б“*** по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ във връзка с подадено заявление вх. № В-30-1981/29.10.2025г. от Кадир Шабан – управител на фирма ***„Зейто“ ООД***, между:

1. ТП Държавно ловно стопанство „Борово“, териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян, с ***ЕИК 2016195800263****, представлявано от инж. Пламен Салчов Джиханов, в качеството му на директор и Недялка Руменова Юмет – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление : м. Вълча поляна, с. Фотиново, общ. Батак, наричано по-долу за краткост* ***ВЪЗЛОЖИТЕЛ,*** *от една страна,*

И

2. ***„Зейто“ ООД, ЕИК - 200414665****, със седалище и адрес на управлени- с. Нова махала, общ. Батак, обл. Пазарджик, ул. „Изгрев“ № 14А, представлявано от Кадир Шабан в качеството му на управител, наричан за краткост* ***ИЗПЪЛНИТЕЛ*** *от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:*

I.ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен ***Договор № Д-30-58/27.03.2025г. за добив на дървесина в Обект № 2543 с отдели/подотдели 70 „б“*** за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно :липса на достатъчно работна ръка, влошени метеорологични условия, непозволяващи достъпа до обекта

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в чл.4, ал.1 от ***Договор № Д-30-58/27.03.2025г. за добив на дървесина в Обект № 2543 с отдели/подотдели 70 „б“ по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ се изменя по следния начин : „до 30.12.2025г.“ с оставащо количество за добив 125,15 м3.***

Срокът за сеч и извоз е от датата на издаване на позволителното **до 30.12.2025г.,** при следната етапност:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				Общо
		I	II	III	IV	
2543	*70 „б“*				125,15	125,15

Чл.2. Всички останали клаузи на ***Договор № Д-30-58/27.03.2025г. за добив на дървесина в Обект № 2543 с отдели/подотдели 70 „б“*** по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ остават непроменени, с изключение на срока на връщане на гаранцията, който се удължава до датата на освидетелстване на сечището, но не по-късно от 30.12.2025г.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от ***Договор № Д-30-58/27.03.2025г. за добив на дървесина в Обект № 2543 с отдели/подотдели 70 „б“*** по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**
Директор на ТП ДЛС Борово	Управител :
1. ✍……/п/……..	✍ ……/п/……
(инж. Пламен Джиханов)	**(Кадир Шабан)**
Главен счетоводител на ТП ДЛС „Борово“	
2. ✍ ……/п/……	
(Недялка Юмет)	

❖ ***Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679***