С П О Р А З У М Е Н И Е № 1
КЪМ ДОГОВОР № 38 ОТ 02.05.2019 ГОДИНА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЛЕСОКУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ В ОБЕКТ №1

Днес, 29.05.2019 година, в с.Хвойна, община Чепеларе, област Смолян, се сключи настоящото споразумение между:

1. ТП „Държавно горско стопанство Хвойна" , с. Хвойна, ул. "Капитан [illegible]" [illegible] ЕИК №: [illegible], представлявано от инж. Борис [illegible] Къдрински – Директор и Васка [illegible] Семерджиева – Гл.счетоводител, наричано по–долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2.ЕТ „Димитър Гърков". със седалище и адрес на управление: гр.Батак, ул. „[illegible]" [illegible] общ. Батак , с ЕИК:[illegible], представлявано от Димитър [illegible] Гърков, в качеството му на физическо лице-търговец - наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

I.ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор №38/02.05.2019 г. за възлагане на лесокултурни дейностти в обект №1 от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Хвойна" и наличието на обективни причини, налагащи промяна на количествата и видове дейности възпрепятстващи предмета на договора и във връзка с постъпила докладна от Димитър Гърков с наш. Вх. №1532/28.03.2019 г. и протокол от 29.05.2019 г. на комисия назначена с Заповед №193/28.05.2019 г. на Директора на ТП „ДГС Хвойна"

ПРЕДВИД ИЗЛОЖЕНОТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Основания за сключване на споразумението са:

- **чл.1, т. 1.6, чл. 17 и чл.21 -** Настоящият договор може да бъде анексиран в случай на причини, породени от климатични промени или други обективни обстоятелства по взаимно съгласие изразено в писмена форма между страните.
- Настъпили обективните, независещи и непредвидени причини за страните, както и във връзка с постъпила докладна от Димитър Гърков с наш. Вх. №1532/28.03.2019 г., и по повод Протокол от 29.05.2019 г. с наш. Вх.№1532 във връзка с Заповед №193/28.03.2019 г. на Директора на ТП „ДГС Хвойна".

С настоящото споразумение се изменят част от предмета на договора и следните клаузи в посочените раздели:

1. Предметът на договора изчерпателно и детайлно изброен в табличен вид се изменя в **раздел VI - Ограждане на горски култури** и по-точно направата на двуредова ограда вкл. изкопаване на дупки, подостряне и забиване на колове. Това се обосновава по повод констатирано наличие на безстопанствени коне, които има голяма вероятност да нарушат развитието на отглежданата горска култура, това обстоятелство е непредвидено и за двете страни, поради което не е възможно извършването на тази дейност по първоначалния метод заложен в предмета на договора и утвърдената техническата спецификация. Направата на оградата ще бъде направена от бодлива тел на база определена по-ниска цена от утвърдената в спецификацията, която е в размер на **4,89 лв.** на линеен метър на обща стойност **от 1932.00 лв,** става на **1467,00 лв.** В операцията ръчно товарене и разтоварване кубиците от **3 /три/** се намалят на **1 /един/** и стойността от **291,00 лв.** става **97,20 лв. В резултат на тези не предвидени обстоятелства се** промяна на общата стойност на ЛКД за обект №1-2019, която от **18 257, 25 лв.** се намаля става в размер на **17597.85 без ДДС.**

ТП ДГС Хвойна * МЗХГ * Южноцентрално ДП *

ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ * ДИМИТЪР ГЪРКОВ * ТР. БАТАК *

обект №	отдел, подотдел	Вид лесокултурна дейност	обем работа		Начална цена без ДДС лева	Гаранция за изпълнение без ДДС лева	Срок на изпълнение от дата до дата
			мярка	количество			
1-2019	**I. Почвоподготовка**						
	223-г	1.Почистване на сечища от вършина,клони и други отпадъци чрез събирането им на купчини	дка	4	332.28		1.09-30.10.2019
	223-г	2.Направа на тераси с ръчни инструменти с дълбочина на обработка 15 см.и широчина от 30 до 50 см	100 м	40	3065.20		01.09-30.10.2019
	II.Залесяване						
	43-о	1.Временно съхраняване на фиданки	100бр	50	30.00		15.04-30.04.2019
	43-о	2.Отваряне на дупки с моторен свредел	100бр	50	545.50		15.04-30.04.2019
	43-о	3.Садене на фиданки в малки дупки с моторен свредел	100бр	50	1693.50		15.04-30.04.2019
	III.Попълване на култури						
	224-н,225-б	1.Временно съхраняване на фиданки	100бр	27	19.98		15.04-30.04.2019
	224-н,225-б	2.Отваряне на дупки с моторен свредел	100бр	27	369.09		15.04-30.04.2019

МЗХГ * Южноцентрално ДП * ТП-АГС * ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ * ДИМИТЪР ГЪРКОВ * ПРЕБАТАК *

224-н,225-б	3.Садене на фиданки в малки дупки с моторен свредел	100бр	27	1140.75		15.04-30.04.2019
IV.Отглеждане на култури						
224-н,225-б,43-о	1.Отглеждане чрез ръчно плевене и разрохкване	100м	162	4364.28		01.05-30.06.2019
224-н,225-б,43-о	2.Отглеждане чрез изрязване на плевели със сърп от двете страни по 50 см и вътре в терасите	дка	45	1588.62		01.10-30.10.2019
224-н,225-б,43-о	3.Пръскане на фиданки с гръбна ръчна пръскачка в култури до 3 год.възраст	100бр	45	415.95		01.10-30-10.2019
V. Семепроизводствени градини						
30-щ,70-р	1.Формиране на корони в семепроизводствени градиничрез отрязване на връхни летораслимежду 3 и 4 прешлен	дка	39	2105.20		01.09-30.09.2019
30-щ,70-р	2.Изнасяне на вършина,клони и др.отпадъци извън площа	дка	39	363.30		01.09-30.09.2019
VI.Ограждане на горски култури						
225-б	1.Ръчно товаряне,разтоваряне и разнасяне на материали	м.куб	1	97.20		1.05-30.05.2019
225-б	Направа на ограда с три реда бодлива тел	м	300	1467		1.05-30.05.2019
Обща стойност за ЛКД - Обект № 1-2019				***17597.85***	***912.86***	***30.10.2019г***

МЗХГ * Южноцентрално ДП * ТП "ДГС Хвойна"

ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ * ДИМИТЪР ГЪРКОВ * ГР. БАТАК *

2. Изменят се **Технологичните изисквания за изпълнение на дейностите** в **т.5 – Ограждане на горски култури,** чрез направа на ограда с три реда бодлива тел.

Останалите клаузи от договор №38 от 02.05.2019 година остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя и е неразделна част от Договор **№ 38/02.05.2019 г.** за възлагане на лесокултурни дейности в обект №1 в териториалния обхват на ТП „ДГС Хвойна" по регистъра на договорите на ТП „ДГС Хвойна".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

1......

/инж.Борис Къдрински/

2......

/Васка Семерджиева/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

/Димитър Гърков/