Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О С П О Р А З У М Е Н И Е
№ В-24-1308/30.08.2024 г.
към Договор № Д-24-21/04.01.2023 г.
за възлагане дейността - добив на дървесина в Обект № 2312,
отдел/подотдел 305 „л“

Днес, **30.08.2024** г., в с. Славейно, в административната сграда на ТП „ДГС Славейно”, териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян, **се сключи настоящото споразумение между:**

1. ТП „ДГС СЛАВЕЙНО”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800351, със седалище и адрес на управление: с. Славейно, общ. Смолян, обл. Смолян, представлявано от инж. Тодор Василев Василев - директор и Веска Костадинова Костадинова-главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. „МАРКОНИ ГРУП ЛЕС” ЕООД, ЕИК 203110960, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н Южен, бул. „Александър Стамболийски” № 50, ет. 4, ап. 10, представлявано от Пенка Николова Бангеева - Управител, чрез упълномощено лице Кадри Реджеп Мандраджи, съгласно пълномощно с рег. № 12304/20.10.2020 год., заверено от Михаела Здравкова - нотариус в района на РС Пловдив, с рег. № 642 на Нотариалната камара, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** от друга страна.

Основания за сключване на настоящото допълнително споразумение:

- чл. 20а, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите, въз основа на който договорите могат да бъдат изменени, само по взаимно съгласие на страните;
- чл.13, ал. 1 от сключен Договор № Д-24-21/04.01.2023 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Славейно”, съгласно който договорът може да бъде изменен от страните по взаимно съгласие, изразено в писмена форма;
- сключено допълнително споразумение № В-24-986/28.06.2024 г. към Договор № Д-24-21/04.01.2023 г. за удължаване срока на договора и преразпределение на добиваните минимални количества за следващите тримесечия по договора, **и във връзка с подадено**
- Заявление от Управителя на „МАРКОНИ ГРУП ЛЕС“ ЕООД, заведено във входящия регистър на ТП „ДГС Славейно“ с вх. № Вх-24-473/27.08.2024 г., с което се заявява удължаване на срока на договора и съответно прехвърляне на количества дървесина в следващо тримесечие, с цел усвояване на цялото количество дървесина от обекта.
- Доклад с рег. № Вх-24-473#1/28.08.2024 г. за извършена проверка в обект № 2312, включващ отдел/ подотдел 305 „л“, внесен от инж. Неделчо Недев – зам.- директор при ТП „ДГС Славейно“ и Александър Хаджиев – лесничей – старши лесничей при ГТУ „Загражден“.

ПРЕДВИД ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. **Текстът на чл. 4 от горецитирания договор се изменя, както следва:**

„Действието на договора е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на сечището, но не по-късно от **31.12.2024 година**.“

2. **Текстът на чл. 7, ал. 2, т. 15 от горецитирания договор се изменя, както следва:**

„Предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:“

обект №	**отдел/подотдел**	**ТРИМЕСЕЧИЯ 2023 г., m^3**				Общо m^3	**ОБЩО** договорирано количество, **m^3**
		I	**II**	**III**	**IV**		
2312	**305 „л“**	0	0	0	225	**225**	**3092,00**
		ТРИМЕСЕЧИЯ 2024 г., m^3				Общо m^3	
		0	124	175	2568	**2867**	

3. Всички останали клаузи на Договор № Д-24-21 от 04.01.2023 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Славейно” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в **3 (три**) еднообразни екземпляра – 1 (един) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 2 (два) за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и е неразделна част от **Договор № Д-24-21 от 04.01.2023 г. за възлагане дейността - добив на дървесина в Обект № 2312, отдел/подотдел 305 „л“.**

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП „ДГС- СЛАВЕЙНО”

1. Директор:✍...../п/*…….

(инж. Тодор Василев)

2. Гл. счетоводител:✍...../п/*.....

(Веска Костадинова)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ” ЕООД

Управител,

чрез упълномощено лице: ✍……/п/*……..

(Кадри Мандраджи)

Съгласувал:✍……/п/*……
Йорданка Маргаритова-
юрисконсулт при ТП „ДГС Славейно“

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)