С П О Р А З У М Е Н И Е

№ 39#1/04.04.2025г.

към Договор № 39 от 16.05.2023г.(обект 2319МТ)
за възлагане на дейността добив на дървесина

Днес, 04.04.2025г., в гр.Кърджали, в административната сграда на ТП ДЛС „Женда“, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание чл. 20а от ЗЗД, във връзка с чл. 26, ал. 1 от Договор № 39/16.05.2023г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда“, във връзка с постъпило Заявление с вх. № Вх-31-353/03.04.2025г. от „Демах“ ООД с управител Небахат Исмет Сали за промяна на клаузи заложени в договора, между:

1. ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ЖЕНДА“ – ГР.КЪРДЖАЛИ, гр.Кърджали, ул.„В.Левски“ №2, с ЕИК 2016195800015, по ДДС BG 201619580, представлявано от инж. Радослав Емилиянов Боев, в качеството му на директор на стопанството и Якуб Халил Осман – главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „ДЕМАХ“ ООД, вписано в търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с ЕИК **108586107**, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ж.к. „Възрожденци“, бл. 22, ап. 73, представлявано от Мохамед Идриз Сали - управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със задължението на продавача да не възпрепятства изпълнението на подписания между страните Договор № 39/16.05.2023г. за възлагане на дейността добив на дървесина от обект № 2319МТ, включващ отдели/подотдели: **331 г; 343 а1, б1, г1, д1,** страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, а именно: намаляването на изкупните цени на дървесината от страна на преработвателните предприятия, както и цените на фасониран материал, доведоха до забавяне на изпълнението на договора.

СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Сроковете за добив на количествата дървесина в обект № 2319МТ по Договор № 39/16.05.2023г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда“, включващ отдели/подотдели: **331 г; 343 а1, б1, г1, д1** се удължават до **30.06.2025г.**

Чл. 2. Остатъчните количества дървесина по Договор № 39/16.05.2023г. по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Женда“ се разпределят по тримесечия на 2025г., както следва:

Обект	ТРИМЕСЕЧИЯ НА 2025г.				
	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие	Общо
2319МТ		**646**			**646**

Чл. 3. При неизпълнение на количествата по чл. 2 от настоящото споразумение изпълнителят дължи неустойки, съгласно Договор № 39/16.05.2023г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда“.

Чл. 4. Всички останали клаузи на Договор № 39/16.05.2023г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда“ остават непроменени.

Чл. 5. Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя и е неразделна част от Договор № 39/16.05.2023г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДЛС „Женда“

✍1: .....*/п/.....
/инж.Радослав Боев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител на „Демах“ ООД

✍: .....*/п/.....
/Небахат Сали/

Гл. счетоводител

✍2: .....*/п/.....
/Якуб Осман/

*Налице е положен подпис като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)