А Н Е К С

към Договор № 437 от 10.01.2018 г. за добив дървесина между „НЕТКОМ” ООД и ТП „ДГС – Михалково”

Днес, 28.06.2019 г. в с. Михалково на основание т. 36 от **Договор № 437 от 10.01.2018 г. за добив дървесина от Обект № 1810, подотдел 160 "в" между „НЕТКОМ” ООД и ТП „ДГС – Михалково”,** наричан по-долу за краткост **ДОГОВОРА**, във връзка с писмо вх. № 1559/18.06.2019 г. от „НЕТКОМ” ООД, между страните:

ТП „Държавно горско стопанство – Михалково”, със седалище и адрес на управление: с. Михалково, ЕИК 2016195800313, представлявано от в.и.д. директора инж. Али Верхатов Чолаков и гл. счетоводител Ганка Любенова Митрева, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И

„НЕТКОМ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, кв. „Тракия”, бл. 240, ап. 8, ЕИК 115034707, представлявано от Вили Стоянов Бъчваров, в качеството му на пълномощник, упълномощен с пълномощно рег. № 1942/30.03.2015 г. на нотариус с рег. № 001 от НК, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се сключи настоящия анекс за изменение на **ДОГОВОРА**, в който се договори следното:

1. Точка 4 от ДОГОВОРА се изменя по следния начин:

”4. Срокът на действие на договора е до 30.09.2019 г.”

2. Точка 5.1. от ДОГОВОРА се изменя по следния начин:

„за подотдел 160 "в" до 30.09.2019 г.”

3. Точка 21.15. от ДОГОВОРА се изменя по следния начин:

„21.15. Предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ №	ОТДЕЛ, ПОДОТДЕЛ	2019 г. ТРИМЕСЕЧИЯ III	ОБЩО
Обект № 1810	**160 "в"**	**634**	**634**

”

4. В останалата си част ДОГОВОРА остава непроменен.

Настоящия анекс е неразделна част от Договор № 437 от 10.01.2018 г. за добив дървесина между „НЕТКОМ” ООД и ТП „ДГС – Михалково”.

Настоящия анекс се изготви и подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. .....
инж. Али Чолаков
директор на
ТП ”ДГС– Михалково”

2. .....
Ганка Митрева
главен счетоводител на
ТП ”ДГС– Михалково”

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.....
Вили Бъчваров
пълномощник на
„НЕТКОМ” ООД