ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 35-7834/1/30.06.2023 г.
към Договор № Д-35-7 от 10.01.2023г.
За продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагането надеждността - добив на дървесина на временен склад

Днес, 30.06.2023 година, в м.Чехльово в административната сграда на ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП – Смолян на основание Раздел IX. т.11.2 и 11.4 № Д-35-7 от 10.01.2023г. между:

1. ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 201695800244, представлявано от инж.Николай Мишев, в качеството му на директор и Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление с.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и

2. **"Братя Коцеви" ООД,** ЕИК 112644160, със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, бул."Съединение" № 69, представлявано от Владимир Йорданов Коцев, в качеството му на Управител, с пълномощник Сийка Костадинова Коцева – пълномощно № 2324/19.11.2021г. издадено от нотариус Людмила Тенева – нотариус, рег.№ 539 на Нотариалната камара и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д-35-7 от 10.01.2023г. за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагането надеждността - добив на дървесина на временен склад, на основание раздел IV. т.6.14 и 6.15 и постъпило писмено заявление с вх.№ 35-7833/22.06.2023г., страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно: лоши метеорологични условия, постоянни проливни дъждове.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в раздел I. т.1.4 от Договор № Д-35-7 от 10.01.2023г. – обект № 2323 е отдели/подотдели: 100 „д", 113 „г", „д", „е", 125 „г" по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" се запазва, както следва: ***„до 31.10.2023г.,*** като страните се договарят останалата в насаждението неотсечена маркирана дървесина по график за второ тримесечие на 2023г. в размер на **114** куб.м.се преразпределя в трето тримесечие и се сече и извозва по следния тримесечен график, касаещ графика за изпълнение по месеци и тримесечия в частта за добив на дървесина на временен склад, както следва:

I – во тримесечие	II ро тримесечие	III то тримесечие	IV то тримесечие
куб.м	куб.м	куб.м 160.41	

Чл.2. Всички останали клаузи на Договор № Д-35-7 от 10.01.2023г. по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № Д-35-7 от 10.01.2023г. за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагането надеждността - добив на дървесина на временен склад, по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор:
/п/: .....
(инж.Николай Мишев)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител.
/п/: .....
(Сийка Коцева, пълномощник)

Гл. счетоводител:
/п/: .....
Николина Анастасова/ Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)*