ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №В-12-3073/29.09.2022г.

към Договор №Д-12-23 от 29.03.2021г.

Днес, 29.09.2022г. в Държавно горско стопанство Клисура, на основание чл.20а от ЗЗД, Раздел VIII, чл.19, ал.2, от Договор **№ Д-12-23/29.03.2022г.**. по регистъра на договорите на ТП „ДГС Клисура" за добив на дървесина от ***Обект № 2244***, включващ **отдели/подотдели 2184 „д",** във връзка с Раздел V, чл.7, ал.2, т.15, между страните:

1. ТП „Държавно горско стопанство - Клисура", адрес: гр.Клисура, ул. „20-ти април" №26, ЕИК по БУЛСТАТ: 2016195800206, представлявано от инж. Христо Иванов Колев, в качеството му на Директор и Анелия Атанасова, в качеството й на гл.счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ,** от една страна

и

2. „Силвия Вивентис" ЕООД, вписан в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 201867088, със седалище и адрес на управление: с. Мирково, п.к.2086, Община Мирково, Област София, ул. „Крайречна" №4, представлявано от Силвия Борисова Стоичкова - Коленцова в качеството й на управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ:,** се сключи настоящото споразумение за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

. **Чл.1.** Графикът за изпълнение, уговорен в Раздел V, чл.7, ал.2, т.15от Договора по тримесечия и минимални количества, се изменя както следва:

Обект № 2244	IV-то тримесечие 2022г. м. Октомври, м. Ноември, м. Декември пл.м3	Общо пл.м3
	939,00	**939,00**

Изменението на сроковете е наложено поради недостъпност на обект №2244 и включените в него насаждания, поради това че горските пътища са разрушени в резултат на непреодолима сила – наводнение, възникнало на 02.09.2022г. в резултат на паднали проливни продължителни дъждове на територията на Община Карлово. Във връзка с природното бедствие са издадени Заповед №РД-857 от 02.09.2022г., Заповед №РД857-1 от 02.09.2022г. и Заповед №РД-884 от 12.09.2022г., всички на Кмета на Община Карлово за обявяване на частично бедствено положение и въвеждане в изпълнение на части от План за защита при бедствия.

В заявление от КУПУВАЧА е изразено категорично желание за промяна в графика по Договора поради настъпилото природно бедствие.

Съставен е двустранен протокол, в който са описани обстоятелства, водещи до невъзможност за изпълнение на посочените количества дървесина в графика по тримесечия, уговорен в раздел Раздел V, чл.7, ал.2, т.15от Договора.

✍1.....
(Директор – инж. Христо Колев)

✍1.....
(Управител - Силвия Стоичкова - Коленцова)

✍2:.....
(гл. счетоводител – Анелия Атанасова)

Чл.2 . Всички останали клаузи в Договор № **Д-12-23/29.03.2022г**. по регистъра на ТП „ДГС - Клисура" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от страните и е неразделна част от Договор № **Д-12-23/29.03.2022г.** по регистъра на ТП „ДГС - Клисура".

ЗА ПРОДАВАЧ:
ТП „ДГС-Клисура"

1. **Директор**✍…..…/п/*….....…
(инж. Христо Колев)

2. **Гл.счетоводител:**✍…..…/п/*….....….....…
(Анелия Атанасова)

ЗА КУПУВАЧ:
„Силвия Вивентис " ЕООД

1. ✍...../п/*.....
(Управител Силвия Стоичкова - Коленцова)

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)