А Н Е К С №5
КЪМ
ДОГОВОР №3/09.01.2018г. ЗА ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

Днес, 21.01.2020 г., в с.Борино, общ.Борино на основание чл.9, ал.1 и чл.20а от Закона за задълженията и договорите и чл.30 от договор №3/09.01.2018г., между страните:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–БОРИНО", с ЕИК:2016195800385, с Дан.№ BG 201619580, представлявано от инж.Атанас Асенов Чаушев (Директор) и Емил Малинов Даидов (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2„САЯ ГРУП" ЕООД, ЕИК 203870478, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, общ. Борино, с. Борино, ул. „Арда" №10, представлявано от Али Шабанов Велиев, наричано за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна,

се сключи настоящият Анекс №5 за следното:

§1. Страните сключват настоящия Анекс поради:

1.1.действието през дълъг период от време на обективни обстоятелства, които страните не са могли да предвидят при сключване на договора:

А) тежки и усложнени метеорологични условия – дълъг период на почти всекидневни валежи от дъжд, водещи до силно намокряне, разкалване и изнасяне, вследствие на което възникват затруднения, дори невъзможност за работа в труднодостъпния терен в обекта;

Б) Възникването и действието зо срок от 53 календарни дни на форсмажорни обстоятелства по смисъла на §1, т.23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, а именно ограничаване на достъпа до ловностопанските райони, попадащи в определената със Заповед №РД 11-1641/08.08.2019г. на БАБХ инфектирана зона в размер на 200 кв.км. около констатирания случай на болестта Африканска чума при диви свине в землището на с. Змеица, общ. Доспат, обл. Смолян с географски координати: N 41.66444 E 24.26083. Съгласно Заповед №РД 48-48/31.07.2019г. на Министъра на земеделието, храните и горите, в посочената инфектирана зона, в която попада и насаждението, предмет на сключения договор, се ограничава достъпа на лица, които нямат отношение към претърсването и прилагането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта, поради което беше обективно невъзможно да се извършва сеч и извоз до временен склад, рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина, както и транспортиране на същата, във връзка с които е извършено предоговаряне на сроковете и на графика за изпълнение на възложената работа.

1.3. Извършено предоговаряне на сроковете за сеч и извоз, както и на графика за предаване на извършената работа с изпълнителя по договора за добив на дървесината, предмет на покупко-продажбата.

§2. Поради изложеното в §1., страните се договарят, че:

2.1. Оставащото прогнозно количество дървесина, възлизащо на **280 куб.м.,** ще бъде предадено на КУПУВАЧА по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2020				Общо
		I	II	III	IV	
1804	**45 „з”**	**80**	**100**	**100**	**-**	**280**

2.2. Променят чл.3 от Договора, който придобива следната редакция:

Срокът на договора е от датата на подписването му до 30-дни след датата на получаване от Купувача на известие за последната партида реално добита и извозена на временен склад дървесина от обекта, но не по-късно от 30.09.2020г.

§3. Останалите клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият Анекс се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, като всеки от тях има силата на оригинал.

ПРОДАВАЧ:
ТП„ДГС-БОРИНО“

✍1:……/п/*……..
печат (инж.Ат. Чаушев)

✍2:……/п/*……..
(Е. Даидов)

КУПУВАЧ:
”САЯ ГРУП” ЕООД

✍1:……/п/*……
печат (Али Велиев)

**налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)*