ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3

към

Договор № 17/17.03.2020 г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина

Днес, 17.12.2020 г. в гр. Ардино, в административната сграда на ТП „ДГС Ардино", териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание чл. 20а от Закона за задълженията и договорите, чл. 47 и чл. 27, ал. 2 от Договор № 17/17.03.2020 г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина, във връзка с подадено заявление от Управителя на „Паша лес" ООД, заведено във входящия регистър на ТП „ДГС Ардино" с вх. № 5508/17.12.2020 г. и Протокол от 17.012.2020 г. за извършена проверка в Обект № 2022, внесен с Рапорт на инж. Ренгин Ферадов – лесничей – старши лесничей на ГСУ „Боровица", заведен с вх. № 5538/17.12.2020 г., се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. ТП „ДГС Ардино", териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, Булстат 2016195800087, със седалище и адрес на управление гр. Ардино, общ. Ардино, ул. „Републиканска" № 7, представлявано от инж. Емил Василев Войводов – Директор и Диляна Николаева Филипова – гл. счетоводител, наричано за краткост по-долу **Възложител**, от една страна,

и

2. „Паша лес" ООД, ЕИК 205360634, съгласно Търговския регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: с. Бял извор, ул. „Първа" №295, общ. Ардино, представлявано от Гюнер Исмет Паша, в качеството му на Управител, наричано за краткост по-долу **Изпълнител**, от друга страна, с което страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. (1) Изменя се чл. 27, ал. 1 от **Договор № 17/17.03.2020 г.** за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от **Обект № 2022**, включващ отдели, подотдели: **212 „в2", „д2"**, както следва:

Изпълнителят се задължава да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества:

Обект №	Отдели, подотдели	Тримесечия на 2020 г.				Тримесечия на 2021 г.				Общо
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	
2022	212 „в2", „д2"		61	66	102	206				435

(2) Крайните срокове за сеч и извоз, посочени в чл. 2, ал. 2 и крайният срок на договора, посочен в чл. 2, ал. 3 от Договор № 17/17.03.2020 г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина, в **Обект № 2022**, включващ отдели, подотдели: **212 „в2", „д2", се продължават до 31.03.2021 г.**

Всички останали клаузи, посочени в договора, се запазват.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор:……*п……..
/инж. Емил Войводов/
Гл.счетоводител:……*п……..
/Диляна Филипова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:……*п……
/Гюнер Паша/

*Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя, и е неразделна част от **Договор №17/17.03.2020 г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина.**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор:……*п…….....
/инж. Емил Войводов/
Гл.счетоводител:……*п……..
/Диляна Филипова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:……*п…….
/Гюнер Паша/

*Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).