ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №6

към Договор № 24/12.05.2021год.

Днес, 28.09.2022 година в Държавно горско стопанство Клисура, на основание Чл. 20а от ЗЗД, Раздел Х чл.35, ал.1 от **Договор № Д 24/12.05.2021г.** по регистъра на договорите на ТП „ДГС Клисура", за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, от **Обект № 2148** /Договора/**,** съставляващ **отдел/подотдел 53 „в", „г", „е", „ж", „з", „и", „к",** във връзка с Раздел II, чл.5 и Раздел VI, чл.16, т.14, между страните:

1.ТП „Държавно горско стопанство - Клисура", с адрес: гр. Клисура, ул. „20-ти Април" №26, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800206, представлявано от инж.Христо Иванов Колев, в качеството му на Директор и Анелия Атанасова, в качеството й на гл. счетоводител, наричано за краткост по-долу ПРОДАВАЧ, от една страна

и

2. „Енджи груп" ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ с ЕИК 115848129, със седалище и адрес на управление: с. Розино 4340, обл. Пловдив, м. „Стопански двор", кв.1, парцел 16, представлявано от Николай Петков Петков, в качеството му на управител, наричано за краткост КУПУВАЧ, от друга страна, се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по горе договор, за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1. Изменят се сроковете, уговорени в Раздел II, чл.5, ал.1 от Договора, както следва крайният срок за продажба и транспортиране на дървесина до **31.12.2022г**., а срокът на договора до **31.01.2023г**.

Изменението на сроковете е наложено поради недостъпност на обект №2148 и включените в него насаждания, поради това че горските пътища са разрушени в резултат на непреодолима сила – наводнение, възникнало на 02.09.2022г. в резултат на паднали проливни продължителни дъждове на територията на Община Карлово. Във връзка с природното бедствие са издадени Заповед №РД-857 от 02.09.2022г., Заповед №РД857-1 от 02.09.2022г. и Заповед №РД-884 от 12.09.2022г., всички на Кмета на Община Карлово за обявяване на частично бедствено положение и въвеждане в изпълнение на части от План за защита при бедствия.

В заявление от КУПУВАЧА е изразено категорично желание за удължаване на сроковете по Договора поради настъпилото природно бедствие.

Съставен е двустранен протокол, в който са описани обстоятелства, водещи до невъзможност за изпълнение на посочените количества дървесина в графика по тримесечия, уговорен в раздел Раздел VI чл. 16, т.14 от Договора.

Чл.2. Графикът за изпълнение, уговорен в Раздел VI чл.16, т.14 от Договора по тримесечия и минимални количества, се изменя както следва:

✍1..... /п/*.....
(Директор – инж. Христо Колев)

✍1..... /п/*.....
(Управител – Николай Петков)

✍2:…… /п/*.....
(гл. счетоводител – Анелия Атанасова)

Обект№	IV-то тримесечие 2022г. м. Октомври, м. Ноември, м. Декември - пл.м3	общо
2148	213,53	**213,53**

Чл.3. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за ПРОДАВАЧА и един за КУПУВАЧА и е неразделна част от **Договор №24/12.05.2021г.**. по регистъра на ТП „ДГС -Клисура”.

ЗА ПРОДАВАЧ:
ТП „ДГС-Клисура”

ЗА КУПУВАЧ:
„Енджи грууп ” ЕООД

1. **Директор**✍…...… /п/*.....…
(инж. Христо Колев)

1. ✍..... /п/*.....
(Управител-Николай Петков)

2. **Гл.счетоводител:**✍…...… /п/*.....….....…
(Анелия Атанасова)

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)