ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
КЪМ ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА МАРКИРАНАТА ДЪРВЕСИНА ПО
ДОГОВОР № Д-30-57/27.03.2025г.

Днес 01.07.2025год. на основание чл.11, ал.1, от Договор **№ Д-30-57/27.03.2025г.** за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина ,със страни

1. **ТП ДЛС"Борово",** представлявано от Директора – инж. Пламен Салчов Джиханов и гл.счетоводител - Недялка Руменова Юмет, наричано за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и

2. **„Зейто" ООД,** със седалище и адрес на управление:с.Нова махала, ул."Изгрев" №16, вписано в ТР на АВ по реда на Закона за търговския регистър с ЕИК:200414665, представлявано от Кадир Шабан в качеството му на УПРАВИТЕЛ, наричано за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛсе сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл. 1. На основание глава IV , чл.6, ал.1 т. 8 , от Договор **№ Д-30-57/27.03.2025г.** в обект №2542, отдел 64"б" се добавят следните цени, изчислени с програмата IGnorm.

Категории дървесина Сортименти	Дървесен вид	Количество	Достигната цена за сеч и извоз
		куб.м.	лв./куб.м.
1	2	3	4
Отдел 64			
Подотдел – б	**трп**	**7,31**	
Дърва		**7,31**	
ОЗМ	трп	7,31	32,22
Общо за трп		**7,31**	
Общо за отдел 64-б		**7,31**	

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № **Д-30-57/27.03.2025г.** по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово" остават непромснсни.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за Изпълнителя и два за Възложителя и е неразделна част от Договор № **Д-30-57/27.03.2025г.** за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества дървесина по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДЛС "Борово"
1...../п/.....
/инж.Пламен Джиханов/
2:...../п/.....
/Недялка Юмет/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител
...../п/.....
/ Кадир Шабан/

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)