А Н Е К С № 2

към Договор № 60 от 08.11.2018 г. за възлагане на лесокултурни дейности в обект № 5 „Добростан"

Днес, **28.12.2018** г., в гр. Асеновград в административната сграда на ТП „ДГС – Асеновград", териториално поделение на ЮЦДП – Смолян на основание чл. 20а, изр. 2 от ЗЗД и т. 1 и т. 4 от раздел VII „Допълнителни условия" от Договор № 60/08.11.2018 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Асеновград", Писмо вх. № 5622/28.12.2018 г. и Протокол от 28.12.2018 г., се сключи настоящият анекс по взаимно съгласие между:

1. **ТП „ДГС – Асеновград" към ЮЦДП – Смолян**, с ЕИК 2016195800072, представлявано от инж. Слави Богутев, в качеството му на Директор и Спаска Акова-Дулева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград ул. „Ал. Стамболийски" № 25, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. **„КОЗИ ГРАМАДИ 2012" ООД**, с адрес на управление: гр. Перущица, общ. Перущица, обл. Пловдив, ул. Стопански двор № 1, ЕИК 202247559, представлявано от инж. Димитър Иванов Джоков, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка с изпълнението на Договор № 60/08.11.2018 г. за възлагане на лесокултурни дейности в обект № 5 „Добростан", поради замръзнала почва върху цялата площ на обекта, възпрепятстваща извършването на каквито и да е лесокултурни дейности, страните се споразумяват следното:

Чл. 1. В лесокултурна дейност: I „Почистване на площи" към Спецификация, неразделна част от договора, се извършват следните промени:

- в операция 1. „Изсичане на издънки с моторен храсторез при наклон на терена 15-30 градуса и среден диаметър на отреза 3-6 см", се определя срок за изпълнение – до 15.04.2019 г.;

- в операция 2. „Почистване на сечища от вършина, клони и други отпадъци от сечта, чрез събирането им на купчини", се определя срок за изпълнение – до 15.04.2019 г.;

Чл. 2. В лесокултурна дейност: II „Подготовка на почвата – 20 дка" към Спецификация, неразделна част от договора, се извършват следните промени:

- в операция 1. „Маркиране на площта", се определя срок за изпълнение – до 15.04.2019 г.;

- в операция 2. „Направа на тераси с ръчни инструменти с дълбочина на обработка 25 см. и широчина 50 см", се определя срок за изпълнение – до 15.04.2019 г.;

- в операция 3. „Направа на тераси с ръчни инструменти чрез отчимяване на чим от ливадни треви, бозалък и боровинки с разрохкване с дълбочина на обработка 10 см. и широчина 50 см", се определя срок за изпълнение – до 15.04.2019 г.;

- в операция 4. „Направа на площадки с ръчни инструменти с размери 30х30х15 см", се определя срок за изпълнение – до 15.04.2019 г.;

Оповестено публично държавно предприятие

Скриване на подписа на основание чл-а, ал 1 от ЗЗЛД

1. .....

2. .....

1. [redacted]

„КОЗИ ГРАМАДИ 2012" ООД

- в операция 5 „Направа на площадки с ръчни инструменти с размери 30х30х30 см", се определя срок за изпълнение – до 15.04.2019 г.;

Чл. 3. Всички останали клаузи на Договор № 60/08.11.2018 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Асеновград" остават непроменени.

Настоящият анекс се състави в три еднообразни екземпляра – два за възложителя и един за изпълнителя и е неразделна част от Договор № 60/08.11.2018 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Асеновград".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП „ДГС" Асеновград
/1/
инж. Слави Богу

Гл. счетоводител
/2/
Спаска Ако

Отказване на подписи на основание чл-а, ал 1 от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
У
/
и

ООД