ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР, СКЛЮЧЕН ПО РЕДА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗОП			
1	ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	**ТП ДГС "РОДОПИ"**	
2	ID НА ОБЯВА В РОП:	**9071336**	
3	ПРЕДМЕТ:	Извършване на текущ ремонт на санитарни възли на квартирите в сграда № 4,находяща се в м.Беглика,гр.Батак в териториалният обхват на ТП ДГС "Родопи"	
4	ДОГОВОР № И ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ:	**№ 65/29.01.2018 г.**	
5	ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА: (1)	СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА	ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА
6	ИЗПЪЛНИТЕЛ:	**Инвестстрой ЕООД**	
7	УЧАСТИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ: (2)	ДА	НЕ
8	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:	**31.05.2018 г.**	
9	СТОЙНОСТ, ПОСОЧЕНА В ДОГОВОРА:	**12 655.81**	
10	ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА:		
10.1	ДАТА НА ПРИКЛЮЧВАНЕ:	**9.3.2018**	
10.2	ПРИЧИНИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ (АКО Е ПРИЛОЖИМО):		
10.3	ДОГОВОРЪТ Е ИЗМЕНЯН:	НЕ	
10.4	ДОГОВОРЪТ Е ИЗПЪЛНЕН В СРОК: (3)	ДА	НЕ - .....
10.5	ДОГОВОРЪТ Е ИЗПЪЛНЕН В ПЪЛЕН ОБЕМ: (4)	ДА	НЕ - .....
10.6	ИЗПЛАТЕНА СУМА ПО ДОГОВОРА:	**12 655.81**	
10.7	ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛЕНИЕ НА ДОГОВОРА СЕ ДЪЛЖАТ ИЛИ СА ПЛАТЕНИ НЕУСТОЙКИ: (5)	ДА -	НЕ

ИЗГОТВИЛ: .....

/Елка Гондова-зам.гл.счетоводител/

ДИРЕКТОР: .....

/инж. Петър Мирчев/