С П О Р А З У М Е Н И Е №87/30.09.20г

към Договор № 47 от 04.03.2020 г.

за продажба на прогнозни количества дървесина на корен в Обект № 2022

Днес, 30.09.2020 година, в гр. Велинград в административната сграда на ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, от ЗЗД, чл.28 ал.1 от Договор**№ 47 от 04.03.2020 г.** по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак" във връзка със Заявление с вх. № 4436/ 23.09.2020 г. от «Бул лес» ЕООД между:

1. ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800160, представлявано от И.Д.инж.Димитър Китов, в качеството му на директор и Елка Стоилова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, бул.Съединение № 125, наричан по-долу за краткост **ПРОДАВАЧ**, от една страна, и

2 «Бул лес» ЕООД, вписано в търговския регистър под ЕИК 112580829, със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, общ. Ракитово, гр.Ракитово, ул. „Свобода" № 5А с управител Ангел Петров Говедарски , наричано за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор**.**

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор **№ 47/04.03.2020г.** за продажба на прогнозни количества дървесина на корен, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно: недостиг на работна ръка,лоши метерологични условия и труден терен, което прави невъзможно добивът на дървесина, предмет на договора в срок,

Страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. Срокът, посочен в Договор **№ 47/04.03.2020 г.** по регистъра на договорите в ТП „ДГС Алабак" се изменя по следния начин:

- срок за сеч и извоз до временен склад - ***„до 30.12.2020 г."***
- срок на Договора - ***„до 30 дни след срока за сеч и извоз"***
- срокът на договора за продажба на стояща държесина на корен е до 18 месеца.

Чл. 2. Остатъчните прогнозни количества дървесина, в размер на 98**пл.куб.м** ще се издължава по следния график:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО куб.м.	Срок за сеч и извоз
		I	II	III	IV		
Обект № 2022	**57-м;59-д**				98	**98**	**30.12.2020 г.**

Чл. 3.Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор **№ 47от 04.03.2020 г.** по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак".

ПРОДАВАЧ:
И.Д.Директор на ТП ДГС Алабак
✍1: .....
(инж.Димитър Китов)
Гл. счетоводител
✍2: .....
(Елка Стоилова)

КУПУВАЧ:
Управител
✍: .....
(Ангел Петров Говедарски)