ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
Д-27-22#5
(по регистър на договори на ТП „ДГС-Триград“)

№ 5
към Договор с рег.№ Д-27-22/22.01.2024 г. за възлагане добива на дървесина

Днес, **31.03.2025 г.**, в с. Триград, общ. Девин, на основание чл. 18 от Договор с рег.№ Д-27-22/22.01.2024 г. за възлагане добива на дървесина от обект № 2408, включена в отдели/подотдели: 22 „А“, 290 „Ж“, и депозирано заявление с вх. № Вх-27-206/27.03.2025 г. от страна на Изпълнителя за изменение на сключения по-горе договор, и утвърден доклад на длъжностните лица по Заповед № З-27-223/22.11.2024г. на Директора на ТП „ДГС-Триград“, с рег. № Вх-27-206#1/31.03.2025г., между:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ТРИГРАД“, ЕИК по Булстат: 2016195800259, Дан.№ BG 201619580, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, общ. Девин, с. Триград, п.к.4825, представлявано от инж.Пламен Станимиров Малковски – Директор, и Станислав Младенов Малковски - Главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

И

2. „ФАЛКОС“ ЕООД, с ЕИК 120554727, седалище и адрес на управление: обл. Смолян, общ. Доспат, с. Барутин, п.к. 4830, ул. „Чавдарска“ № 4, представлявано и управлявано от Лъчезар Лилков Давидов, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** се сключи настоящото допълнително споразумение, за следното:

§1. Текстът на чл.4 от Договор № Д-27-22/22.01.2024г. се изменя така: „Действието на договора е от датата на подписването му, като срокът за сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркираната дървесина по чл.1 е не по-късно от **30.06.2025г.,** а срокът на договора е **31.07.2025г.**

§2. Текстът на чл.7, ал. 2, т. 14 от Договор № Д-27-22/22.01.2024г. се изменя така:
Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА В КУБ.М. ПО ТРИМЕСЕЧИЯ ЗА 2024 г.**				**общо**
	МЕСЕЦИ 2024 г.				
	I-во тримесечие	**II-ро тримесечие**	**III-то тримесечие**	**IV-то тримесечие**	
2408	0	0	350	250	600
Обект №	**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА В КУБ.М. ПО ТРИМЕСЕЧИЯ ЗА 2025 г.**				**общо**
	МЕСЕЦИ 2025 г.				
	I-во тримесечие	**II-ро тримесечие**	**III-то тримесечие**	**IV-то тримесечие**	
2408	0	365	0	0	365
				ОБЩО:	**965**

§3. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра-два за Възложителя, и един-за Изпълнителя, и е неразделна част от Договор с рег.№ Д-27-22 от 22.01.2024 г. за възлагане на добива на дървесина от обект № 2408, отдели/подотдели 22 „А“, 290 „Ж“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС-ТРИГРАД“
1. ✍_____*П____
(инж.Пламен МАЛКОВСКИ - Директор)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„ФАЛКОС“ ЕООД
1. ✍_____*П_____
(Лъчезар Давидов – управител)

2. ✍_____*П___
(Станислав МАЛКОВСКИ – Гл. счетоводител)

**Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент(ЕС)2016/679)*