А Н Е К С
КЪМ
ДОГОВОР №84/30.12.2019г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

Днес, 14.05.2020 г., в с.Борино, общ.Борино на основание чл.9.3. във връзка с чл.4.12, ал.1 от подписания Договор №84/30.12.2019 г., между страните:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–БОРИНО", с ЕИК:2016195800385, с Дан.№ BG 201619580, представлявано от инж.Атанас Асенов Чаушев (Директор) и Емил Малинов Даидов (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „ДЮИС" ЕООД, вписано в търговския регистър под **ЕИК 203805295**, със седалище и адрес на управление: обл. Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, бул. „България" №2 представлявано от Румяна Огнянова Кавлакова в качеството й на Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

и се сключи настоящият Анекс за следното:

§1. Страните сключват настоящия Анекс поради настъпване на обективни обстоятелства, които страните не са могли да предвидят при сключване на договора (природни абиотични въздействия – снеголом и снеговал, довели до пречупване и изкореняване/падане на 76 броя дървета от дървесен вид смърч), във връзка с които е налице необходимост от предоговаряне на количества дървесина за сеч, предмет на договора, чрез включване на нови количества за сеч.

§2. Поради изложеното в §1., страните се договарят, че към първоначално възложените количества дървесина за сеч и извоз Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши „Сеч разкройване на сортименти, извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесина от Обект № 2009, Отдел 147, подотдел „м" от КЛФ-2020 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС-БОРИНО" на следните **допълнителни количества дървесина** от вече възложените видове и сортименти:

Категория дървесина Сортимент	Дървесен вид	Количество
		куб.м.
1	2	3
отдел 147, подотдел „м"		
ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**62,75**
Първо качество трупи за бичене		**62,75**
диаметър на тънкия край - над 30 - 49см		42,61
диаметър на тънкия край от 18 - 29см		20,14
СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**3,24**
Първо качество трупи за бичене		**0,63**
диаметър на тънкия край от 15 - 17см	**Смърч**	0,63
Други		**2,61**
обли греди с диаметър на т.к от 11-14см		2,44
други		0,00
Технологична дървесина- от 4 до 17см на т.к		0,17
ДЪРВА		**5,86**
ОЗМ		4,395
Дърва за огрев		1,465

§3. Във връзка с допълнително възложените количества по §2., Страните изменят чл.5.1.15. от договора, като в таблицата в ред втори, колона пета – касаеща трето тримесечие, вместо „147" се чете „218,85", а в ред втори, колона седма – „Общо" вместо „897" се чете „968,85".

§4.1. Страните се договарят, че променят т.2.6. от Договора, който придобива следната редакция.

2.6. Гаранцията за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора, представляваща парична сума, в размер на: 1258,19 лв. (Хиляда двеста петдесет и осем лева и деветнадесет стотинки), е

внесена по следната банкова сметка на на ТП „ДГС–Борино“ при банка: „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, клон Борино, IBAN: BG92 CECB 9790 10F6 8397 00, BIC: CECBBGSF.

§4.2. Във връзка с промяната в размера на гаранцията и поради обстоятелството, че новоопределеният размер е по-висок от внесената от Изпълнителя гаранция, разликата до размера на внесената вече гаранция следва да се внесе по горепосочената сметка на Възложителя в срок от 3 работни дни, считано от подписването на настоящия Анекс.

§5. Останалите клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият Анекс се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, като всеки от тях има силата на оригинал.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**
ТП„ДГС-БОРИНО“	**”ДЮИС” ЕООД**
✍1:……/п/*……..	**✍1:……/п/*……**
печат (инж.Ат. Чаушев)	**печат (Румяна Кавлакова)**
✍2:……/п/*……..	
(Е. Даидов)	

**налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)*