Допълнително споразумение № 35-1927#3/16.01.2025г.

към Договор № Д-35-181/29.12.2023г.
За възлагане добива на дървесина

Днес, 16.01.2025 г. в гр. Велинград между:

1.***ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ЧЕПИНО", ЕИК по БУЛСТАТ:2016195800244;*** ИД по ДДС №BG 201619580, представлявано от инж. Атанас Атанасов (Директор) и Николина Йорданова Анастасова (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „Форест-70" ЕООД, ЕИК- 205020101 със седалище и адрес на управление – Област: Пазарджик, Община:Велинград, Населено място: с. Кръстава, ул. Кокиче № 1, представлявано от Къза Мусова Енгяр– Управител в качеството му на управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,**

На основание чл. 20а от ЗЗД, във връзка с чл. 15 от Договор № Д-35-181/29.12.2023г. за възлагане добива на дървесина от обект **2405 МТ**, се сключи допълнително споразумение към него.

Страните се споразумяха за следното:

I. Внесената от изпълнителя гаранция изпълнение ще се възстанови при условие, че изпълнителят изпълни задължението си съгласно чл. 9, ал. 2, т. 7 пр.II /да почисти сечището съгласно указания в позволителното за сеч начини и в определения в тях срок / от сключения Договор № Д-35-181/29.12.2023г. във връзка с констатации, отразени в констативен протокол № КП-35-1/06.01.2025г., В протокола за освидетелстване на сечището № 0795913 /16.01.2025г. е даден срок сечището да бъде почистено до 30.06.2025г.

Всички останали клаузи от Договор № Д-35-181/29.12.2023г. за за възлагане добива на дървесина от обект **2405 МТ** остават непроменени.

Настоящето допълнително споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :.....п..... **ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....п.....**
/инж. Атанас Атанасов -Директор/ / ...../

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....п.....
/Николина Анастасова/

*** Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)**