ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ рег.№20-Д-0011

(по регистър на договори)

№ 6

към Договор с рег.№2019-03 от 04.01.2019г. за покупко – продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от Обект №1909, отдел/подотдел: 185-„Ф“

Днес, **19 ФЕВРУАРИ 2020г**.в с.Триград, общ.Девин на основание чл.19 от разпоредбите на сключен Договор с рег. №2019-03/04.01.2019г. за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина и депозирано Заявление с **Вх.№20-вх-0466 от 18.02.2020г.** от страна на Купувача за изменение на сключения по между ни договор за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина, включена в **Обект №1909, отдел/подотдел: 185-„Ф“**, между:

1.ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД“, ЕИК по Булстат:2016195800259, Дан.№ BG201619580 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ПРОДАВАЧ** от една страна и

2.“**ДОСПАТЛЕС“ ЕАД, с ЕИК** 120067096, седалище и адрес на управление: гр.Доспат, обл.Смолян, ул.„Орфей“ №6, представлявано и управлявано от Евтим Смилков Мутафов–Изпълнителен Директор, наричано за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна, се сключи настоящото Допълнително споразумение към **Договор с рег.№ 2019-03 от 04.01.2019г.,** за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

По време на изпълнение на сключения по-горе договор страните установиха наличие на непредвидими и непреодолими обстоятелства от форсмажорен характер, изразяващи се в паднали обилни снеговалежи и образуване на дебела снежна покривка, които обстоятелства са довели до наложително преустановяване на дейностите по добив и извоз на дървесината в насаждението, поради невъзможност за безопасното им извършване. Насаждението се намира на 1200-1300м. надморска височина, снежната покривка се топи много бавно, а в резултат снеготопенето технологичните пътища в обекта са хлъзгави, което възпрепятства движението на специализирана горска техника, с която се извършва добива и извоза на дървесината в насаждението. Във връзка с изложените по-горе обстоятелства са ***променени сроковете за сеч и извоз*** *до временен склад в насаждението предмет на договора, което налага да бъде променен и срока на закупуване на дървесината.*

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, на основание чл.19 от същия договор, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

1. ***Текстът на чл.3 се изменя така:***

„Срокът на договора е от датата на подписването му до 30 (тридесет) дни след датата на получаване от КУПУВАЧА на известие за последната партида реално добита и извозена на временен склад дървесина от обекта, но не по-късно от ***30.03.2020г****.“*

2. ***Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.***

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег.№2019-03 от 04.01.2019г. за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад, включена в **Обект №1909, отдел/подотдел: 185-„Ф“.**

ЗА ПРОДАВАЧ:
ТП“ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍____/П*/_____
(инж.З. БАКЛАРЕВА)

2. ✍____/П*/_____
(Ст. МАЛКОВСКИ

ЗА КУПУВАЧ:
”ДОСПАТЛЕС” ЕАД

1. ✍____/П*/_____
(Ев.МУТАФОВ)

**Подписите са заличени съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.)*