С П О Р А З У М Е Н И Е № 2
към Договор № Д-20-29 от 28.03.2023 г.
за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс
с възлагане изпълнението на дейността – добив на дървесина

Днес, 29.12.2023г., в гр. Първомай в административната сграда на ТП „ДГС – Първомай", териториално поделение на ЮЦДП – Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите и чл. 11.2 от Договор № Д-20-29/28.03.2023г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Първомай", и във връзка със заявление с вх. № 20-634/21.12.2023г. от „Адис 10" ЕООД, между:

1. ТП „ДГС – Първомай", ЕИК: 2016195800091, със седалище и адрес на управление: гр. Първомай, ул. „Йоан Екзарх" № 6, представлявано от инж. Йордан Шопов, в качеството му на Директор и Веселина Димитрова – Главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ПРОДАВАЧ**, от една страна, и

2. „Адис 10" ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ по реда на ЗТР с ЕИК 203688431, със седалище и адрес на управление: гр.Първомай, общ.Първомай, обл. Пловдив, ул.Михаил Герджиков №20, представлявано от Стойчо Димитров Голев, в качеството му на управител и наричан за краткост по-долу **КУПУВАЧ**, от друга страна,

се сключи настоящото споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д-20-29/28.03.2023г., за покупко – продажба на маркирана дървесина на корен, прогнозно количество **295.00 куб. м** от **обект №2317, отдели/подотдели 107 „б, ж, з, н, р"** и за изпълнение на комплексната дейност: „Добив на дървесина - сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина с прогнозно количество **520.00 куб. м** от **Обект № 2317, отдели/подотдели 107 „б, ж, з, н, р"**, горска територия - държавна собственост, стопанисвана от ТП „ДГС - Първомай", „ЮЦДП" ДП, гр. Смолян" и заявление с вх. № 20-634/21.12.2023г. от „Адис 10" ЕООД, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довели до необходимост от удължаване на сроковете за сеч и извоз до 30.06.2024г. , което прави невъзможно предмета на договора да бъде извършен в предвидения срок.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

1.Чл.1.3.1 се изменя и става:

Крайният срок за продажба и транспортиране на дървесината по т.1.1 от договора от Обект **№2317** е **31.07.2024г.**

Графикът за изпълнение през 2024г. по месеци и минимални количества е както следва:

Обект №	Вид дейност	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ ЗА 2024г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2317	Добив на дървесина	20,00	63,90	-	-	83.90
	Продажба на корен	20,00	53,60	-	-	73.60

2.Чл.1.3.2 се изменя и става:

Крайният срок за изпълнение на комплексната дейност - добив и извоз на дървесината по т.1.2 от договора от Обект **№2317** е **30.06.2024г**.

3.Чл.1.4 се изменя и става:

Краен срок на действие на договора до **31.07.2024г.**

4.Всички останали клаузи на Договор № Д-20-29/28.03.2023г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Първомай", остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № Д-20-29/28.03.2023г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Първомай”.

ПРОДАВАЧ:
ТП „ДГС – Първомай”
Директор на ТП „ДГС – Първомай”
✍1:……п……
(инж. Йордан Шопов)
Гл. счетоводител
✍2: ……п……
(Веселина Димитрова)

КУПУВАЧ:
„Адис 10” ЕООД
Управител:
✍: ……п……
(Стойчо Голев)

*Налице е положен подпис, като същият е закрит на основание Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679