СПОРАЗУМЕНИЕ № 23-341/11.04.2023 г.
към Договор № 23-49 от 13.02.2023 г.
за възлагане добива на дървесина

Днес, 11.04.2023 година, в м.Селище в административната сграда на ДГС Селище – Териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал.2 от ЗЗД и раздел IX, т.9.3 от Договор № 23-49 от 13.02.2023 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС "Селище" във връзка със заявление вх. № 23-385/28.03.2023 г. от ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ" ЕООД се сключи настоящото споразумение между:

1. ТП ДГС"СЕЛИЩЕ", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800210, представлявано от инж. Ахмед Кисьоски, в качеството му на И.Д. Директор и Мехмед Карамолла– главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Селище, общ. Сърница, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ" ЕООД, *ЕИК-112660442*, със седалище и адрес на управление – гр. Пещера, п.к. 4550, общ. Пещера, обл. Пазарджик, ул. „Хан Пресиян" №1, имейл:zdravko_19@abv.bg, представлявано от Алие Реджеп Айри– Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

По сключения цитиран Договор № 23-49 от 13.02.2023 г., в обект № 2318**,** Отдел/и: 293 „ж", 303 „ц", 318 „г",за възлагане добива на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от тяхната воля, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните, а именно: влошени метеорологични условия – обилни валежи, вследствие на които възникват затруднения, дори невъзможност за достъп до обекта **.**

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в т.1.4. за сеч и т.1.5 за извоз от Договор № 23-49 от 13.02.2023 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС"Селище" остава непроменен: до **31.08.2023** г., а крайният срок на договора посочен в т.1.6. е датата на освидетелстване на сечището и е до **30.09.2023 г.**

Чл.2. Останалата в насаждението не отсечена маркирана дървесина да се сече и извозва по следния график:

обект	По тримесечия				
	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие	общо
2318		**420**	**299**		**719**

Чл. 3. Всички останали клаузи от горе цитирания договор остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от Договор № 23-49 от 13.02.2023 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС"Селище".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
И.Д.Директор на ТП ДГС Селище

✍1: ...../п/.....
(инж.Ахмед Кисьоски)

Гл. счетоводител

✍2: ...../п/.....
(*Мехмед Карамолла*)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител

✍: ...../п/.....
(Алие Айри)

***Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) .**