ЮЦДП, ДГС Пазарджик
Регистрационен индекс:
ДТ-ДС-13-1/28.02.2018

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

КЪМ ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ЛКД С РЕГ. ИНДЕКС ДТ №13/15.02.2018 г.

Днес, 28.02.2018 год. в гр. Пазарджик, на основание чл.23, от раздел VIII на Договор за възлагане на на ЛКД с рег.индекс ДТ № 13/15.02.2018 год., се сключи настоящият допълнително споразумение между:

1. ТП "Държавно горско стопанство – Пазарджик" с адрес на управление: гр. Пазарджик, бул. "Ал.Стамболийски" № 50, с ЕИК: 2016195800049, представлявано от инж.Гаврил Рангелов – Директор и Милена Воденичарова - Гл.счетоводител - наричани за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

2."Гея-аква"ЕООД, ЕИК 115812364 , адрес на управление гр.Пловдив, ул."Георги Раковски" №27 представлявано от Жанина Георгиева Христоскова, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, за следното:

I. Предмет на споразумението:

Във връзка със сключен договор № 13/15.02.2018 г. за възлагане на на ЛКД в обект №1. след като са изпълнени изискванията на раздел III, чл.5, ал.1 т. 13 . страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довели до невиновна забава при изпълнение на лесокултурна дейност „Почистване на площи за залесяване", „Механизирана подготовка на почвата",

Предвид на което се сключи настоящото допълнително споразумение, с което страните постигнаха съгласие за следното:

1. Страните променят срока за изпълнение на дейностите: „Почистване на площи за залесяване", „Механизирана подготовка на почвата" до 20.03.2018 год.

2. Всички останали клаузи на Договор ДТ № 13/15.02.2018 год. остават непроменени.

3.Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и са неразделна част от Договор за възлагане на лесокултурни дейности ДТ № 13/15.02.2018 год.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: **ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Управител:.....п..... ... **Директор ТП"ДГС Пазарджик"1.....п.....**

/Жанина Христоскова/ **/инж. Гаврил Рангелов/**

Гл.счетоводител: 2.....п.....
/Милена Воденичарова/

*Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД