А Н Е К С

към Договор № 1151 от 28.12.2018г. за добив на дървесина между ТП "ДЛС – Извора" и „Денислав -08" ЕООД

Днес, 26.09.2019г. в гр. Девин на основание заявление с вх.№ 3590-1/26.09.2019г. във връзка с чл. 47 от договора между страните:

ТП "Държавно ловно стопанство – Извора", със седалище и адрес на управление гр. Девин, ул. "Освобождение" №18, ЕИК 2016195800278, представлявано от инж. Николай Лилов Янкулов - директор и Даниела Славчева Митева - главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ,**

И

„Денислав -08" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Девин, ул.Индже Войвода" №2, ЕИК 203888978, представлявано от Валентина Стефанова Куртова, в качеството си на управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,**

Се сключи настоящия АНЕКС за удължаване на срока на Договор № 1151 от 28.12.2018г. между ТП "ДЛС – Извора" и „Денислав -08" ЕООД, за Обект **№19304**, подотдели 227"а", в който се договори следното:

Чл.1. Член 3, от ДОГОВОРА се изменя по следния начин:

"Чл.3. Срокът на действие на договора е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на сечищата, но не по-късно от 30.01.2020г.

Чл.2. Член 5, от ДОГОВОРА се изменя по следния начин:

"Чл.5. Срока за сеч и извоз в подотдел 227"а", **е до 30.12.2019г.**

Член. 18 ал.1 от договора се изменя по следния начин:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя график за изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
№19304	227"а"	-	-	-	242	242 куб.м.

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящия анекс е неразделна част от Договор № 1151 от 28.12.2018г. между ТП "ДЛС – Извора" и „Денислав -08" ЕООД.

Настоящия анекс се изготви и подписа в три еднакви екземпляра.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:1. .....
инж. Николай Янкулов
Директор на
ТП "ДЛС–Извора"

2. .....
Даниела Митева
главен счетоводител на
ТП "ДЛС–Извора"

ЗАИЗПЪЛНИТЕЛЯ:.....
.....
„Денислав -08" ЕООД