СПОРАЗУМЕНИЕ № Д-05-4#1

към Договор № Д-05-4/12.02.2025 г. за възлагане на лесокултурни дейности в обект „Компенсационно залесяване 2025 год.“

Днес, **14.04.2025 год.**, в гр. Асеновград в административната сграда на ТП „ДГС – Асеновград”, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание чл. 20а, изр. 2 от Закона за задълженията и договорите и т. 1 и т. 4 от раздел VII „Допълнителни условия” от Договор № Д-05-4/12.02.2025 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Асеновград”, във връзка със заявление рег. индекс Вх-05-217/14.04.2025 г. от Румен Желязков – управител на „Румекс“ ООД и становище рег. индекс Вх-05-217#1/14.04.2025 г. от инж. Златан Механджийски – заместник-директор при ТП „ДГС – Асеновград“, се сключи настоящото споразумение по взаимно съгласие между:

1. **ТП „ДГС – Асеновград” към ЮЦДП – Смолян,** с ЕИК 2016195800072, представлявано от инж. Тодор Василев, в качеството му на директор и Васка Семерджиева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ул. „Ал. Стамболийски” № 25, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2 „Румекс“ ООД, с ЕИК 112630926, със седалище и адрес на управление – гр. Батак, ул. Стефан Божков № 3, представлявано от Румен Желязков – управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка с изпълнението на Договор № Д-05-4/12.02.2025 г., за възлагане на лесокултурни дейности**,** с предмет на дейност ***„Попълване на култури, залесяване и отглеждане“, в района на дейност на ТП „ДГС – Асеновград“, на ЮЦДП ДП, гр. Смолян” в обект „КОМПЕНСАЦИОННО ЗАЛЕСЯВАНЕ 2025 ГОД.“*** в горска територия – държавна собственост от териториалния обхват на ТП „ДГС – Асеновград” към ЮЦДП ДП, гр. Смолян”, поради обстоятелства, изложени в горепосочените заявление рег. индекс Вх-05-217/14.04.2025 г. и становище рег. индекс Вх-05-217#1/14.04.2025 г., страните се споразумяват следното:

Чл. I. В лесокултурните дейности, както следва:

1. Вид ЛКД – „Попълване на тригодишни култури“ за всички операции – срока бил: 15.03-15.04.25 г., става: 15.03-30.04.25 г.;

2. Вид ЛКД – „Попълване на четиригодишни иглолистни култури“ за всички операции – срока бил: 15.03-15.04.25 г., става 15.03-30.04.25 г.;

3. Вид ЛКД – „Попълване на петгодишни иглолистни култури“ за всички операции – срока бил: 15.03-15.04.25 г., става: 15.03-30.04.25 г.;

4. Вид ЛКД – „Залесяване на 5 дка“ за всички операции – срока бил 15.03-15.04.25 г., става 15.03-30.04.25г.

Чл. II. Стойността на обекта по Договор № Д-05-4/12.02.2025 г., не се изменя.

Чл. III. Всички останали клаузи на Договор № Д-05-4/12.02.2025 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Асеновград” остават непроменени.

Настоящото споразумение включващо коригирана спецификация, се състави в три еднообразни екземпляра – два за възложителя и един за изпълнителя и е неразделна част от Договор № Д-05-4/12.02.2025 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Асеновград”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на **ТП „ДГС – Асеновград”**
✍1: /п/*
инж. Тодор Василев

Гл. счетоводител
✍2: /п/*
Васка Семерджиева

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител на **„РУМЕКС“ ООД**
✍: /п/*
Румен Желязков

Съгласувал: /п/*
Недялка Георгиева
Юрисконсулт при ТП „ДГС – Асеновград“

*Налице е положен подпис, като същият е закрит на основание Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)