Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О С П О Р А З У М Е Н И Е №В-24-1930/28.12.2023 г.
към Договор № Д-24-33 от 06.01.2023 година
за възлагане на дейността добив на дървесина
в Обект № 2317, включващ отдели/подотдели 272 „д“„т“

Днес, 28.12.2023 година, в с. Славейно в административната сграда на ДГС „Славейно”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД, чл.13 ал.1 и ал.2 от сключен Договор № Д-24-33 от 06.01.2023 година по регистъра на договорите в ТП „ДГС Славейно”, заявление с *вх.№Вх-24-924/28.12.2023 година* от Асен Кокалов – управител на ЕТ „АСОС – 21 Асен Кокалов“ и доклад с *вх.№ Вх-24-485/28.12.2023 година* от инж. Кристиан Ковачев – сп. лесовъдство при ТП „ДГС Славейно“ и Красимир Солаков – ст. лесничей гту Баните при ТП „ДГС Славейно“ , между:

1. „ДГС Славейно”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800351, представлявано от инж. Тодор Василев Василев, в качеството му на Директор и Веска Костадинова Костадинова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: с. Славейно, община Смолян, област Смолян, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. ЕТ „АСОС-21- Асен Кокалов“ ЕИК 120036784, със седалище и адрес на управление: с.Давидково, ул.„Родопи” №5, представлявано от Асен Димитров Кокалов - управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор**,** за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д-24-33 от 06.01.2023 година по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно”, заявление с вх.№Вх-24-924/28.12.2023 година от Асен Кокалов – управител на ЕТ „АСОС – 21 Асен Кокалов“ и доклад с вх.№ Вх-24-485/28.12.2023 година от инж. Кристиан Ковачев – сп. лесовъдство при ТП „ДГС Славейно“ и Красимир Солаков – ст. лесничей гту Баните при ТП „ДГС Славейно“, поради затруднената работа, лошите метеорологични условия, пресечения терен, както и отдалечеността на насаждението от населените места затрудняват намирането на работна ръка, което допълнително затруднява дърводобивните дейности в обекта.

СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Срокът на Договор № Д-24-33 от 06.01.2023 година за възлагане на дейността добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДГС Славейно” посочен в чл.4 се променя до **31.05.2024 година.**

2. Минималните количества по тримесечия, които фирмата трябва да предава, съгласно чл.7 ал.2 т.15 от горе цитирания договор се променя както следва:

обект №	отдел / подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2023 г.				Общо m^3
		I	II	III	IV	
2317	272 „д“ „т“	29	56	305	104	**494**
		ТРИМЕСЕЧИЯ 2024 г.				Общо m^3
		20	43			**63**

3. Всички останали клаузи на Договор № Д-24-33 от 06.01.2023 година по регистъра на договорите в ТП „ДГС Славейно” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за изпълнителя и два за възложителя и е неразделна част от **Договор № Д-24-33 от 06.01.2023 година за възлагане на дейността добив в обект 2317, отдели 272 „д“„т“** на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДГС Славейно”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП „ДГС Славейно”

✍1: ...../п/*.....
(инж. Тодор Василев)

Гл. счетоводител

✍2: ...../п/*.....
(Веска Костадинова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител

✍: ...../п/*.....
(Асен Кокалов)

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)