СПОРАЗУМЕНИЕ № 23-829/21.12.2023 г.
към Договор № Д-23-38 от 10.02.2023 г.
за възлагане добива на дървесина

Днес, 21.12.2023 година, в м.Селище в административната сграда на ДГС Селище – Териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал.2 от ЗЗД и раздел IX, т.9.3 от Договор № Д-23-38 от 10.02.2023 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС "Селище" във връзка със заявление вх. № 23-2106/18.12.2023 г. от "ШЕИН-65" ЕООД се сключи настоящото споразумение между:

1. ТП ДГС"СЕЛИЩЕ", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800210, представлявано от инж. Ахмед Кисьоски, в качеството му на ИД Директор и Мехмед Карамолла– главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Селище, общ. Сърница, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „ШЕИН – 65„ ЕООД , с ЕИК 202780444 седалище и адрес на управление – гр. Сърница, п.к. 4633, общ. Сърница, обл. Пазарджик, ул. „ Витоша „ № 19,e-mail:olq_mihailova84@abv.bg., представлявано от Шеин Керим Трампов /Управител/, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

По сключения цитиран Договор № Д-23-38 от 10.02.2023 г., в обект № 2317**,** Отдел/и 266 „е" за възлагане добива на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от тяхната воля, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните, а именно: влошени метеорологични условия – обилни валежи, вследствие на които възникват затруднения, дори невъзможност за достъп до обекта**.**

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в т.1.4. за сеч и т.1.5 за извоз от Договор № Д-23-38 от 10.02.2023 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС"Селище" се изменя по следния начин: до **30.06.2024 г.**, а крайният срок на договора посочен в т.1.6. е датата на освидетелстване на сечището и е до **31.07.2024 г.**

Чл.2. Останалата в насаждението не отсечена маркирана дървесина да се сече и извозва по следния график:

обект	По тримесечия				
	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие	общо
2317	100	374			474

Чл. 3. Всички останали клаузи от горе цитирания договор остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от Договор № Д-23-38 от 10.02.2023 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС"Селище".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИД Директор на ТП ДГС Селище

✍1: ...../п/*.....
(инж.Ахмед Кисьоски)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител

✍: ...../п/*.....
(Шеин Трампов)

Гл. счетоводител

✍2: ...../п/*.....
(Мехмед Карамолла)

***Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) .**

СПОРАЗУМЕНИЕ № 23-828/21.12.2023 г.
към Договор № Д-23-39 от 10.02.2023 г.
за възлагане добива на дървесина

Днес, 21.12.2023 година, в м.Селище в административната сграда на ДГС Селище – Териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал.2 от ЗЗД и раздел IX, т.9.3 от Договор № Д-23-39 от 10.02.2023 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС "Селище" във връзка със заявление вх. № 23-2105/18.12.2023 г. от "ШЕИН-65" ЕООД се сключи настоящото споразумение между:

1. ТП ДГС"СЕЛИЩЕ", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800210, представлявано от инж. Ахмед Кисьоски, в качеството му на ИД Директор и Мехмед Карамолла– главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Селище, общ. Сърница, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „ШЕИН – 65„ ЕООД , с ЕИК 202780444 седалище и адрес на управление – гр. Сърница, п.к. 4633, общ. Сърница, обл. Пазарджик, ул. „ Витоша „ № 19,e-mail:olq_mihailova84@abv.bg., представлявано от Шеин Керим Трампов /Управител/, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

По сключения цитиран Договор № Д-23-39 от 10.02.2023 г., в обект № 2319**,** Отдел/и 304 „а" за възлагане добива на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от тяхната воля, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните, а именно: влошени метеорологични условия – обилни валежи, вследствие на които възникват затруднения, дори невъзможност за достъп до обекта**.**

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в т.1.4. за сеч и т.1.5 за извоз от Договор № Д-23-39 от 10.02.2023 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС"Селище" се изменя по следния начин: до **30.06.2024 г.,** а крайният срок на договора посочен в т.1.6. е датата на освидетелстване на сечището и е до **31.07.2024 г.**

Чл.2. Останалата в насаждението не отсечена маркирана дървесина да се сече и извозва по следния график:

обект	По тримесечия				
	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие	общо
2319	**57**	**1000**			**1057**

Чл. 3. Всички останали клаузи от горе цитирания договор остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от Договор № Д-23-39 от 10.02.2023 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС"Селище".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИД Директор на ТП ДГС Селище

✍1: ...../п/*.....
(инж.Ахмед Кисьоски)

Гл. счетоводител

✍2: ...../п/*.....
(Мехмед Карамолла)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител

✍: ...../п/*.....
(Шеин Трампов)

***Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) .**