ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 214/12.10.2017 г.
към Договор № 52 от 28.04.2017 г.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес, 12.10.2017 година, в м.Чехльово в административната сграда на ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание раздел VIII, чл.13, ал.1 и 2 и чл.14, ал.1 от Договор № 52 от 28.04.2017 г. между:

1. ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800244, представлявано от инж.Димитър Николов Касапски, в качеството му на директор и Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. ЕТ "Али Али Мечкаров", ЕИК 203397256 със седалище и адрес на управление: с.Кръстава, общ.Велинград, представлявано от Али Муса Али – в качеството и на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка с изпълнението на дадените указания с писма Рег.инд.ИАГ – 43471/11.12.2014г – ИАГ гр.София и Изх.№ 15-Изх.1590/19.03.2015г.на ЮЦДП I Смолян и сключен Договор № 52 от 28.04.2017 г. за добив на дървесина на временен склад, както и допълнително инвентаризирана и маркирана дървесна маса вследствие на биотичен фактор – което е отразено в КП № 15017893/11.10.2017г., страните установиха наличието на обективни обстоятелства - наличие на съхнещи дървета на петна- върхов корояд в отдел 80 подотдел „н", което налага тяхното спешно отсичане.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в раздел II, чл. 4. от Договор № 52 от 28.04.2017 г. – обект № 1728 с отдели/подотдели: 4 „з", 80 „н" по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" се запазва, както следва: ***„до 20.12.2017 г."***, като страните се договарят останалата в насаждението неотсечена маркирана дървесина, в размер на 110 куб.м, в т.ч. допълнително маркирана пострадала дървесина 23 куб.м.бял бор, да се сече и извозва по следния тримесечен график:

IV – то тримесечие
куб.м 110

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № 52 от 28.04.2017 г.по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 52 от 28.04.2017 г.за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор:
✍1: .....
чл.2 ЗЗЛД.
(инж.Димитър Касапски)
Гл. счетоводител
чл.2 ЗЗЛД.
✍2: .....
(Николина Анастасова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:
чл.2 ЗЗЛД.
✍: .....
(Али Муса Али)