ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ рег.№ 95
(по регистър на договори)

№ 3

към Договор с рег.№2019-04 от 07.01.2019г. за покупко – продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект №1901, отдел/подотдел: 130-„Ц“

Днес**, 01 октомври 2019г**. в с.Триград, общ.Девин, на основание чл.29, ал.1 от разпоредбите на сключен Договор с рег. №2019-04 от 07.01.2019г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен и депозирано Заявление с Вх.№2344/30.09.2019г. от страна на Купувача за изменение на сключения по между ни договор за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в **Обект №1901, отдел/подотдел: 130-„Ц“**, между:

1.ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД“,ЕИК:2016195800259 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ПРОДАВАЧ** от една страна и

2.„СЪНИЕМ“ ЕООД, с ЕИК 200813397, седалище и адрес на управление: гр.Девин, обл.Смолян, ул. „Васил Левски“ №39А, представлявано и управлявано от Емануил Марков Кущинаров – Управител, наричано за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение към **Договор с рег.№ 2019-04 от 07.01.2019г.,** за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

При изпълнение на сключения по-горе договор страните установиха невъзможност за осъществяване на дейностите по дърводобив и транспортиране на добитата дървесина от насажденията в договорираните срокове, поради обстоятелства независещи от волята на страните по договора. В резултат на предходното в сечищата са налични маркирани неотсечени дървета, както и повалени такива, но не разкроени и извозени на временен склад, които са предмет на продажба по сключения договор. Прогнозното количество на недобитата дървесина от обекта, изчислено документално, е в размер на 416(четиристотин и шестнадесет)плътни куб.м.

*С оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по договора и предвид обстоятелството, че Купувачът е заплатил стойността на недобитото количество дървесина от обекта, при спазване изискванията на разпоредбата на чл.51, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, страните по настоящото споразумение, се споразумяха с **ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ за ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:***

1. ***Текстът на чл.6 се изменя така:** „Действието на договора е от датата на подписването му до 30-дни след датата на освидетелстване на сечищата, но не по- късно от **31.03.2020г.“***
2. ***Текстът на чл.14, ал.2, т.19 се изменя така:** „Да добива и закупува дървесината предмет на настоящият договор по график, разпределен по тримесечия и минимални количества, както следва:“*

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА по ТРИМЕСЕЧИЯ и МЕСЕЦИ												ОБЩО
		II тримесечие на 2019г.			III тримесечие на 2019г.			IV тримесечие на 2019г.			I тримесечие на 2020г.			
		IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	
№1901	130”Ц”	300			11			400			58			769
Общо за обект №1901		300			11			400			58			769

3. ***Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.***

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег. №2019-04 от 07.01.2019г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен включена в **Обект №1901, отдел/подотдел: 130-„Ц“.**

ЗА ПРОДАВАЧ:
ТП“ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍**____/П*/_____**
(инж.З. БАКЛАРЕВА)

2. ✍**____/П*/_____**
(Ст.МАЛКОВСКИ)

ЗА КУПУВАЧ:
”СЪНИЕМ” ЕООД

1. ✍**____/П*/_____**
(Емануил КУЩИНАРОВ)

**Подписите са заличени съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.*