СПОРАЗУМЕНИЕ № 142

към Договор №16 от 04.01.2019 г.

за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес 30.08.2019 година, в гр.Батак , м.Беглика в административната сграда на ТП ДГС „Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и т.1.7 и т. 9.3 от Договор № 16 от 04.01.2019 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Родопи" , между:

1. ТП ДГС"Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800416, представлявано от инж.Петър Тодоров Мирчев, в качеството му на директор и Дафинка Ангелова Кънева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Батак , м.Беглика, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Румекс" ООД, ЕИК 112630926, представлявано от Румен Петров Желязков в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 16 от 04.01.2019 г. за добив на дървесина в Обект № 1910 (отдел: 57з), страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор,

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в т.1.5 от Договор № 16 от 04.01.2019 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС „Родопи" се изменя по следния начин: ***„до 30.09.2019 г."при следната етапност: за оставащо количество в размер на 26 куб.м. при следната етапност:***

Обект№	Отдел, подотдел	I тримесечие	II тримесечие	III тримесечие	IV тримесечие	Общо
1910	57з			26		26

1.5. Срокът за извоз е **до 30.09.2019 г.**

1.6. Крайният срок на договора е датата на освидетелстване на сечището и е **до 31.10.2017 г.**

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № 16 от 04.01.2019 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 16 от 04.01.2019 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:/п/
Директор на ТП ДГС"Родопи"

✍1: .....
(инж.Петър Мирчев)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:/п/
Управител

✍: .....

Гл. счетоводител

✍2: .....***(Дафинка Кънева)***

*налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

С П О Р А З У М Е Н И Е №.....154.....

към Договор № 55 от 04.01.2019 г.

за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес 30.08.2019 година, в гр.Батак , м.Беглика в административната сграда на ТП ДГС „Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и т.1.7 и т. 9.3 от Договор **№ 55 от 04.01.2019 г.** по регистъра на договорите в ТП „ДГС Родопи" , между:

1. ТП ДГС"Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800416, представлявано от инж.Петър Тодоров Мирчев, в качеството му на директор и Дафинка Ангелова Кънева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Батак , м.Беглика, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. ЕТ"Сайдев-70-Антон Сайдев", ЕИК 201467464, представлявано Антон Евтимов Сайдев в качеството и на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор **№ 55 от 04.01.2019 г.** обект 1928 отд. 1115„к1" за добив на дървесина - 299 пл.м3, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в т.1.4 от Договор **№ 55 от 04.01.2019 г.** по регистъра на договорите в ТП „ДГС „Родопи" се изменя по следната етапност: ***„до 30.09.2019 г."***

Обект№	Отдел, подотдел	I тримесечие	II тримесечие	III тримесечие	IV тримесечие	Общо
1928	1115к1			299		299

1.5.Срокът за извоз е до 30.09.2019г.

1.6. Крайният срок на договора е датата на освидетелсване на сечището и е до 31.10.2019г.

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор **№ 55 от 04.01.2019 г.** по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор **№ 55 от 04.01.2019 г.** за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДГС"Родопи"

✍1: ...../п/.....
(инж.Петър Мирчев)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител

✍: ...../п/.....

Гл. счетоводител

✍2: ...../п/.....***(Дафинка Кънева)***

*налице са положени подписи ,като същите са заличени съгласно Общия регламент за защите на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)