ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2
към Договор № 20/23.03.2021г.

Днес**, 22.12.2021** година в Държавно горско стопанство Карлово, на основание чл. 20а от ЗЗД и Раздел X чл. 35(1) от **Договор № 20/23.03.2021г.** по регистъра на договорите на ТП „ДГС Карлово" за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от **Обект № 2119** съставляващ **отдел/подотдели 87 "в", "г",** във връзка с Раздел II, чл.5 и Раздел VI, чл. 16, т.14 от договора, между страните:

1. ТП „Държавно горско стопанство - Карлово", адрес: гр. Карлово, ул. „Калофер войвода" №23, ЕИК по БУЛСТАТ: 2016195800122, представлявано от инж. Златю Христов Кличев в качеството му на Директор и Милена Стоянова Петрова в качеството и на Главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ПРОДАВАЧ,** от една страна

и

2. „Митови транс" ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ с ЕИК 203381505, със седалище и адрес на управление: с. Богдан 4343, обл. Пловдив, общ. Карлово, ул. „14-та", № 12, представлявано от Гергана Цочева Митова, в качеството и на управител, действаща чрез пълномощника си Евгения Тодорова Митова с ЕГН 8604204610, с постоянен адрес: с. Богдан, общ. Карлово, обл. Пловдив, ул. „14-та", № 12, съгласно пълномощно с рег. № 3845 от 04.11.2019г. на нотариус Силвия Ханджиева с район на действие РС-Пловдив, с рег. № 615 на НК, наричано за краткост КУПУВАЧ от друга страна, се подписа настоящето допълнително споразумение към посочения по горе договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1. Във връзка с постъпило заявление от **„Митови транс" ЕООД** и отразени на място в двустранен протокол обстоятелства, водещи до невъзможност за работа в насажденията предмет на договора и изпълнение на договореното в Раздел VI, чл. 16, т.14 количество дървесина, срока на действие на договора в Раздел II, чл.5 се изменя по взаимно съгласие до **20.09.2022г**.

Чл.2. Графикът за изпълнение в Раздел VI чл. 16, т.14 по тримесечия и минимални количества, се изменя както следва:

Обект № 2119	IV-то тримесечие 2021г. м. Декември - пл.м3	I-во тримесечие 2022г. м. Януари, м. Февруари, м. Март - пл.м3	II-ро тримесечие 2022г. м. Април, м. Май, м. Юни - пл.м3	III-то тримесечие 2022г. м. Юли, м. Август, м. Септември - пл.м3	Общо пл.м3
	30	33	260	260	583

Чл.3. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение е съставено и подписано в три еднообразни екземпляра, два за ПРОДАВАЧА и един за КУПУВАЧА и е неразделна част от **Договор № 20/23.03.2021г.** по регистъра на ТП „ДГС Карлово".

ПРОДАВАЧ: **КУПУВАЧ:**
„Митови транс" ЕООД

1. **Директор ТП ДГС „Карлово" –** ✍….. /п/*.....… **Пълномощник:..... /п/*.....**
/инж. Златю Кличев/ **/Евгения Митова/**

2. **Главен счетоводител –** ✍…...… /п/*.....…..
/Милена Петрова/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)