ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № Д-30-168/27.12.2024г. за добив на дървесина в Обект № 2506 МТ с отдели/подотдели 61 „г“, 61 „ж“

Днес, 27.06.2025 година, в м. Вълча поляна, с. Фотиново в административната сграда на ТП ДЛС „Борово“, териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян на основание чл.20, изр.2 от ЗЗД и чл.10, ал.1 от ***Договор № Д-30-168/27.12.2024г. за добив на дървесина в Обект № 2506 МТ с отдели/подотдели 61 „г“, 61 „ж“*** по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ във връзка с подадено заявление вх. № В-30-960/26.06.2025г. от Кадир Шабан – управител на фирма **„Зейто“ ООД**, между:

*1. **ТП Държавно ловно стопанство „Борово“**, териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян, с **ЕИК 2016195800263**, представлявано от инж. Пламен Салчов Джиханов, в качеството му на директор и Недялка Руменова Юмет главен счетоводител, със седалище и адрес на управление : м. Вълча поляна, с. Фотиново, общ. Батак, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ,** от една страна.*

И

*2. **„Зейто“ ООД, ЕИК - 200414665**, със седалище и адрес на управление с. Нова махала, общ. Батак, обл. Пазарджик, ул. „Изгрев“ № 16, представлявано от Кадир Шабан в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:*

I.ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен ***Договор № Д-30-168/27.12.2024г. за добив на дървесина в Обект № 2506 МТ с отдели/подотдели 61 „г“, 61 „ж“*** за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно :липса на достатъчно работна ръка, влошени метеорологични условия, непозволяващи достъпа до обекта

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в чл.4, ал.1 от ***Договор № Д-30-168/27.12.2024г. за добив на дървесина в Обект № 2506 МТ с отдели/подотдели 61 „г“, 61 „ж“ по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ се изменя по следния начин : „до 31.08.2025г.“ с оставащо количество за добив 5,00 м3.***

Срокът за сеч и извоз е от датата на издаване на позволителното **до 31.08.2025г.**, при следната етапност:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				Общо
		I	II	III	IV	
2506 МТ	61 „г“, 61 „ж“			5,00		5,00

Чл.2. Всички останали клаузи на ***Договор № Д-30-168/27.12.2024г. за добив на дървесина в Обект № 2506 МТ с отдели/подотдели 61 „г“, 61 „ж“*** по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ остават непроменени, с изключение на срока на връщане на гаранцията, който се удължава до датата на освидетелстване на сечището, но не по-късно от 31.08.2025г.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от ***Договор № Д-30-168/27.12.2024г. за добив на дървесина в Обект № 2506 МТ с отдели/подотдели 61 „г“, 61 „ж“*** по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Директор на ТП ДЛС Борово Управител :

1. ✓……/п/…….. ✓ ……/п/……

(инж. Пламен Джиханов) **(Кадир Шабан)**

Главен счетоводител на ТП ДЛС „Борово“

2. ✓ ……/п/……

(Недялка Юмет)

❖ ***п- Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679***