МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ СМОЛЯН
ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПАЗАРДЖИК
4400Пазарджик, бул.”Ал.Стамболийски”50 ☎ 034 444099

СПОРАЗУМЕНИЕ № Д-16-11#1/01.07.2025 г.
към Договор № Д-16-11/05.03.2025 год.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес, 01.07.2025 година, в гр. Пазарджик, в административната сграда на ТП ДГС Пазарджик, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян на основание чл. 20 „а” от ЗЗД и във връзка раздел раздел IX, чл.14 от Договор № Д-16-11/05.03.2025 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС Пазарджик, и във връзка подадени заявления с вх. №-ра : № 16-240/30.06.2025 г и №16-241/01.07.2025 г. от „СТЕФАН АНДРЕЕВ 2020” ЕООД, се сключи настоящото споразумение между :

1. **ДГС Пазарджик,** териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, с ЕИК 2016195800049, представлявано от инж. Гаврил Иванов Рангелов, в качеството му на директор, и Милена Стоянова Воденичарова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, бул.„Александър Стамболийски” № 50, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна, и

2. **СТЕФАН АНДРЕЕВ 2020” ЕООД, ЕИК: 206281360**, със седалище и адрес на управление – обл.Пазарджик, с.Цръчна, ул.„Първа” № 23, представлявано от Стефан Венцславов Андреев – Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящото споразумение за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д-16-11/05.03.2025 г. за добив на дървесина от **Обект № 2503,** в изпълнение изискванията на раздел IX, чл.14, и наложилото се маркиране на допълнително количество дървесина, следствие на промяна на технологичния план – трасиране на нов път, попадаща в отдел: 293“ж“., както и във връзка с липса на заплатени количеества дърва за огрев по одобрени списъци за физически лица, довели до изоставане в графика за добива на минимални количества дървесина по тримесечия,

СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отсече, окастри, разкрои, извози до временен склад, кубира и рампира допълнително маркираната дървесина с общо количество – 16,00 м.куб., по договорените единични цени по асортименти, съгласно Договор № Д-16-11/05.03.2025 г. за обект № 2503, както следва:

1.1.Отдел 293”ж”

- бук, дърва за горене – 9,00 м.куб.
- габър, дърва за горене – 2,00 м.куб.
- зимен дъб, дърва за огрев– 5,00 м.куб.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ довнася разликата от преизчислената гаранция за изпълнение на договора, в следствие на допълнителното добавените количества дървесина по асортименти, преди подписването на споразумението, а именно 34,03 лв. /*тридесет и четири лева и три стотинки*/.

3. Изменя се раздел V, чл.7, ал.2 т.14 по договор № Д-16-11/05.03.2025 г., както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, Подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2025 г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2503	**293"ж"**			**300**	**427**	**727**

4. Всички останали клаузи на Договор № Д-16-11/05.03.2025 г. остават непроменени.

5. Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е неразделна част от Договор № Д-16-11/05.03.2025 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС Пазарджик.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Директор на ТП ДГС Пазарджик

✍**1**.....*/n/.....
(инж. Гаврил Рангелов)

Гл. счетоводител

✍**2:**.....*/п/.....
(Милена Воденичарова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:.....*/n/.....
(✍ Стефан Андреев)

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)