ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 80/29.12.2020 г.
към Договор № 55 от 20.05.2020г.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес, 29.12.2020 година, в м.Чехльово в административната сграда на ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание в Раздел VIII. Чл.14. ал.1 и 2 и чл.15, ал.1, 2 от Договор № 55 от 20.05.2020г. между:

1. ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800244, представлявано от инж.Янко Денизов, в качеството му на директор и Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. "МУРА ЛЕС" ЕООД, ЕИК 203177164, със седалище и адрес на управление: с.Грашево, общ.Велинград, ул."Христо Ботев" № 46, обл.Пазарджик представлявано от Айше Алишова Караалиева, - управител, чрез пълномощника и Мехмед Мустафа Кенан упълномощен с нотариално заверено пълномощно № 3247/25.07.2014г., издадено от Симеон Даскалов с Рег.№ 541 на Нотариалната камара, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 55 от 20.05.2020г. и постъпило писмено заявление с вх.№ 4362/23.12.2020г. за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно: усложнена обстановка в страната и стръмни терени.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в раздел II, чл.4. от Договор № 55 от 20.05.2020г. – обект № 2038 с отдел: 298 подотдели „г", „к" по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" се изменя, както следва: ***„до 30.06.2021г.,*** като страните се договарят останалата в насаждението неотсечена маркирана дървесина, в размер на 374 куб.м., се сече и извозва по следния тримесечен график:

I – во тримесечие	II– ро тримесечие
куб.м 74	куб.м 300

Чл.2. Всички останали клаузи на Договор № 55 от 20.05.2020г по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 55 от 20.05.2020г за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор:

✍1: .....
(инж.Янко Денизов)
Гл. счетоводител:

✍2: .....
/Николина Анастасова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:

✍: .....
(Мехмед Кенан-упълн.п-л)

**** Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)***